MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ORDEN DE INICIO

NOTA N° : 01/23-CD 14-23-LOTE 1 y LOTE 3

San Ignacio Misiones, 15 de setiembre de 2023

Señor
Rafael Alejandro Sánchez Jara
Calle Mcal Estigarribia N° : 572 c/ 14 de Mayo-San Ignacio Guazú Misiones

REF: Contrato N° : 16/2023 de fecha 29/08/23 para la "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS" C.D. N° : 14/2023 ID N° : 432.038 LOTE N° :1 y LOTE N° :3

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de San Ignacio Misiones para la ejecución de la obra; "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS" LOTE 1 CONSTRUCCION DE ESCALERA EN COLEGIO NACIONAL SAN IGNACIO DE LOYOLA. LOTE 3, CONSTRUCCION DE UN SSHH EN LA ESCUELA BASICA N° : 7517 PRIMAVERA. Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° :9 (nueve) de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con la cláusula N° :7 (siete)del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario. -

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 18 de setiembre del año 2023

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal de Obra

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Acuse de recibo
Empresa contratista:
Nombre:
CI N°
Fecha:

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873

Escaneado con CamScanner