GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 04/2020

GERENCIA COMERCIAL 17 -01- 2020 SECRETARIA ESSAP S.A.

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra
FECHA: 13/01/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **DGM Nª 009/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 1 de la **LPN 22/2018** según el contrato de referencia **N° 22/2019**, del mes de Junio/2019 presentado por la Empresa **P.M.C. Ingeniería**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Cortes y reconexión durante los cortes por ruta	978
Reconexiones posteriores al corte	130
Cambio o Colocación de medidores	236
Taponamiento y Destaponamiento	19
Nivelación de caja	42

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajo incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 12% correspondientes a Cortes y Reconexiones, Reconexiones Posteriores al corte 19%, Cambios de Medidores 10%, Taponamientos y Destaponamientos 26% y 23 % Nivelación de caja respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

PMC
YECTOS MONTAJES
ONSTRUCCIONES
efax: +(595 21) 295 748/9

Asunción, 20 de diciembre de 2019

Señor
David Yudis
Jefe de Unidad de Conexión y reconexión de Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP S.A.)
Jose Berges Nº 516 entre San Jose y Brasil – Asunción
Presente

CONTRATO Nº 22/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 22/2018 "LA CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION ID Nº 341941

DE NUESTRA CONSIDERACION

Es grato dirigirnos a Ud. Con relación a su NOTA CFC Nº 032 /2019, solicitando la corrección del Certificado Nº 2 del Lote 1 Correspondiente al mes de Junio de 2019, del contrato de referencia

Adjunto lo solicitado en el informe de la fiscalización, y aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestros certificados para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

PMC Ingeniería
Ing. Nelson Vera Q.
.....
Ing. Nelson Vera Quintana

CONTRATISTA:		CERTIFICADO MENSUAL
PMC INGENIERIA		No. 2
INGLATERRA Nº 143	essap	MES: JUNIO
Telefonos: (21) 295748		AÑO: 2.019
Asunción - PARAGUAY		

...ajos de Corte y Reconexion, Cambio de Medidores, Taponamientos, Destaponamientos y Otras ...fines en el Gran Asunción, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: Si

CERTIFICADO N°2

LOTE 1

Descripción del Bien	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Cortes Durante los Cortes por Ruta del dia	619	22.700,00	14.051.300,00
Reconexiones durante los Cortes por Ruta del dia	359	22.700,00	8.149.300,00
Reconexion posterior al corte	130	22.700,00	2.951.000,00
Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	236	28.550,00	6.737.800,00
Taponamientos	13	41.900,00	544.700,00
Destaponamientos	6	41.900,00	251.400,00
Nivelación de caja o Colocación de Caja	42	61.700,00	2.591.400,00
Verificación de cuentas para actualización	0	18.900,00	-
Cambio de Llave de Paso	0	19.600,00	-
Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	0	99.800,00	-
Reparación de vereda Veredita Comun (Amarillo, Negro, Kaa)	0	44.900,00	-
Reparación de vereda Hormigón Armado e=0 12 m fck=180 kg/cm2	0	121.700,00	-
Reparación de vereda Hormigón Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	0	87.800,00	-
Reparación de vereda Alisado e=0,02 m		31.900,00	-
Reparación de vereda Canto Rodado In-Situ	0	76.800,00	-
Reparación de vereda Baldosas de Canto Rodado	0	38.100,00	-
Reparación de vereda Baldosones de Hormigon	0	38.100,00	-
Reparación de vereda Baldosas Calcareas	0	38.100,00	-
Reparación de vereda Baldosas de Granito	0	119.700,00	-
Cambio de lugar de caja corto	0	38.100,00	-
Cambio de lugar de caja largo	0	163.300,00	-
Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuentas	0	6.100,00	-
L A PAGAR IVA INCLUIDO: Treinta y cinco millones doscientos setenta y seis mil cientos----------			**35.276.900**

PMC Ingeniería

PMC INGENIERIA
Ing. Nelson F. Vera Q.
Representante Legal