DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ORDEN DE TRABAJO LOTE 2

Asunción, 18 de mayo de 2020

Señor/a
Max Cattebeke
Lexa Ingeniería S.R.L.
Director Gerente
Presente

Me es grato dirigirme a usted, a los efectos de solicitar en virtud del Contrato PS N° 35/2019 SERVICIO TÉCNICO, SOPORTE Y AMPLIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO A INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS (IGEP) - PLURIANUAL 2019 -2020. AD REFERENDUM– ID Licitación N° 369731, adjudicación realiza según resolución MITIC N° 659/19 de fecha 6 de diciembre de 2019, la provisión de Servicio Técnico, Soporte y Ampliación de Puntos de Acceso a Internet Gratuito en Espacios Públicos.

Instalación de puntos IGEP – Lote 2						
Ítem	**Descripción de Bien**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA incluido**	**Precio Total**
1	**Puntos de Acceso WIFI/Ampliación de Puntos de Acceso a Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP)**	Unidad	Unidad	11	11.000.000	121.000.000
Precio Total lote 2 en Gs.						121.000.000

Para el inicio de trabajo del Lote 2, El Contratista deberá indicar la cantidad de días corridos posteriores a la emisión del Acta de Recepción de equipos, que precisará para culminar el montaje, instalación y configuración de los AP´s en los lugares destinados por el MITIC, al finalizar satisfactoriamente el montaje, instalación, configuración y puesta en funcionamiento todos los sitios, el administrador del contrato emitirá el Acta de Recepción Provisoria.

Se remite un cronograma para iniciar los trabajos que corresponden a LOTE 2, Puntos de Acceso WIFI/Ampliación de Puntos de Acceso a Internet Gratuito en Espacios

Públicos (IGEP). Este cronograma está sujeto modificaciones según clima, disponibilidad de fiscalizador o cualquier otro factor que impida la realización de los trabajos. Este trabajo se estipula como FASE 1, que sería la instalación de los equipos necesarios para que, COPACO S.A. pueda hacer llegar su fibra óptica hasta el equipo y realizar las fusiones dentro de la caja estanca, y como FASE 2 quedaría pendiente activar el servicio del punto IGEP una vez que el proveedor de internet haya realizado todo el trabajo correspondiente.

INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS IGEP - LOTE 2				
Ítem	CIUDAD	SITIO	FECHA	Coordenadas
1	CAAGUAZU	Plaza Libertad	25/5/2020	-25.466085, -56.018381
2		Plaza Bartolome Aquino		-25.470742, -56.020653
3	CURUGUATY	Plaza 34 Curuguateños	27/5/2020	-24.470841, -55.695078
4	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	Plaza Mcal. Francisco Solano Lopez	28/5/2020	-24.092063, -57.076853
5	PEDRO JUAN CABALLERO	Plaza Tte. Valdez	29/5/2020	-22.543960, -55.731994
6	PILAR	Plaza Mcal. F. Lopez	2/6/2020	-26.855959, -58.304860
7	PUERTO PINASCO	Muelle Mirador	9/6/2020	-22.648005, -57.841081
8	PUERTO CASADO	Plaza Soldado Guarani	11/6/2020	-22.284549, -57.940710
9	CAP. CARMELO PERALTA	Muelle Mirador	13/6/2020	-21.671219, -57.914533
10	FUERTE OLIMPO	Plaza Mcal. Francisco Solano Lopez	15/6/2020	-21.036377, -57.869719
11	BAHIA NEGRA	Plaza Jose Julian Sanchez	17/6/2020	-20.226311, -58.166861

OBS: los sitios de instalacion pueden variar hasta 5 km una vez situado en el lugar

Por cada punto IGEP finalizado (PUNTO IGEP PUESTA EN SERVICIO) se remitirá una Orden de Acta de Recepción Final para lo que hubiera lugar.

Sin otro particular me despido atentamente.

HUGO RUBEN TARABINI GONZALEZ

Firmado digitalmente por HUGO RUBEN TARABINI GONZALEZ
Fecha: 2020.05.22 10:58:13 -04'00'

Ing. Hugo Tarabini
Director General de Infraestructura y Conectividad

JAVIER DAVID RIOS GONZALEZ

Firmado digitalmente por JAVIER DAVID RIOS GONZALEZ
Fecha: 2020.05.20 23:56:16 -04'00'