essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 147/2021

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra

FECHA : 16/11/2021

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0099/2021**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **Lote N° 3** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 54/2021**, Certificado de Obra N°2 del mes de OCTUBRE/2021, presentado por la Empresa **INTEC SAE**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos verificados	Porcentaje verificados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión 3/1,1" y 2".	2	2	100%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ el 100% de los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 3 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA

INTEC INGENIERIA S.A.E.

CONTRATO Nº 54/2021

LOTE	MES	Presentación
3	Octubre. 21	10/11/2021
	Monto Mínimo (Gs.)	338.760.000
	Monto Máximo (Gs.)	677.520.000

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Sistema de tendido de tubería para diametro de conexión 3/4", 1" 2",	ml.	216.806		38,00	38,00		8.238.628	8.238.628
TOTAL DEL CERTIFICADO								8.238.628	

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**8.238.628**
MONTO MAXIMO (GS)	**677.520.000**
SALDO DEL CONTRATO	**669.281.372**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
Ing. José L. Cáceres Fariña
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

FIRMA Y SELLO
UNIDAD DE CONEXIÓN Y RECONEXIONES

FIRMA Y SELLO
COORDINACION TECNICA
Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap sa

FIRMA Y SELLO
COORDINACIOÓN DE FISCALIZACIÓN
Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS

INTEC INGENIERIA S.A.E.

			LOTE	MES	Presentación
			3	Octubre. 21	10/11/2021
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitad promedio 7,5 m.				
1.1	Sistema de tendido de tubería para diametro de conexión 3/4", 1", 2".	ml.	38,00	216.806	8.238.628

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP S.A.

Ing. José L. Cáceres Farina
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asuncion
essap sa

	INTEC INGENIERIA S.A.E.			LOTE	MES	PRESENTACIÓN
	DETALLES DE TRABAJO			3	OCTUBRE.21	10/11/2021
Nº	FECHA	N° SOL	CCC	Sistema de tendido de tubería para diametro de conexión 3/4"	Sistema de tendido de tubería para diametro de conexión 1"	Sistema de tendido de tubería para diametro de conexión 2"
1	28/10/2021	6076	26.1505.09.000.6	4		18
2	28/10/2021	125051	26.1505.10.000.4	4		12
		Cantidad Total		8		30
		U.Medida		ml	ml	ml

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP S.A.

Ing. José L. Cáceres Fariña
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.