CORRESPONDE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/2019 "CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP", ADJUDICADA A LA FIRMA "CONSORCIO GENERAL MORINIGO", SEGÚN CONTRATO N°102/2019

Asunción, 06 de Diciembre de 2019

A la GERENCIA ADMINISTRATIVA S.D.A.F., a fin de elevar las siguientes documentaciones:

- Certificado de Conformidad de fecha 27/11/19, suscrito por el Arq. Carlos Achucarro, Fiscal designado para el efecto.
- Orden de Trabajo/Servicio de fecha 14/11/19.
- Copia de la Factura N° 001-001-0000190, de fecha 04/12/19.

Así también, se deja constancia de que la verificación, aceptación y recepción efectiva del bien/servicio, es exclusiva responsabilidad del Fiscal mencionado precedentemente.

Atentamente,

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DPTO. DE FISCALIZACION DINAC

LIC. MARCO YALUK F.
Jefe - Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN Nº 17/2019	**Numero de Contrato:** 102/2019	
Nombre del Llamado: CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs.** 1.277.600.000 **Monto certificado: Gs.** 377.597.640	
Proveedor: CONSORCIO GENERAL MORINIGO		
Periodo: 2019		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: Arq. Carlos Achucarro	**s/ Res. N°** 1844/2019	**AERA N°** ---------
Fiscal Adjunto: Arq. Braulio Vera Carrillo	**s/ Res. N°** 1844/2019	**AERA N°** ---------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **27** días del mes de **Noviembre** del año **2019.**

Certifican

Arq. Carlos Achucarro **Fiscal Titular**	**Fiscal Adjunto**

Observaciones:

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 03 DIC. 2019 Hora: 11:05
Encargado: Camilo César Fernández Mora
Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

V° B°

LIC. MARCO VALOR
Jefe Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
---	2	SERVICIO DE PINTURA PARA EL AIG	M^2	9.624
----	----	----------//----------//----------	-------	----------

Certifican

Arq. Carlos Achucarro
Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Lic. MARCO YALUK
defe. Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

Observaciones:

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DPTO. DE FISCALIZACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY DINAC

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 17/2019.- **Contrato: N° 102/2019.-**

Nombre del llamado: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP.-

Proveedor: CONSORCIO GENERAL MORINIGO.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
****	2	SERVICIO DE PINTURA PARA EL AIG.	M2	9.624	39.235	377.597.640
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	377.597.640

SON GUARANIES: Trescientos setenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta

FECHA: 14/11/2019

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: ARQ. CARLOS ACHUCARRO

FISCAL ADJUNTO: *MSc. Arq. Carlos Achucarro*
Sub Director de Infraestructura
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSORCIO GRAL. MORINIGO RUC: 80077038 - 2 CGM Cel. 0986 508 146 Caazapá - Paraguay

CONTRATISTA:

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo

CONSORCIO GENERAL MORINIGO
Constructora y Servicios

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CEL.: (0981) 848 674
SOR VICTORINA CASA Nº 846
CAAZAPA • PARAGUAY

Timbrado Nº 13662633
RUC: 80077038 - 2
Fecha Inicio de Vigencia 26 / 09 / 2019
Fecha Fin de Vigencia 30 / 09 / 2020

FACTURA

001-001- 0000190

Fecha de emisión: 4 de diciembre de 20 19 Condición de Venta: ☐ Contado ☒ Crédito

Nombre o Razón Social: DINAC

R.U.C. o C.I.: 80000423 – 0 Nota de Remisión No.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	Gravadas 5%	Gravadas 10%
9624 m²	Pago por servicio de pintura para el AIG. Segun contrato Nº 102/19 correspondiente a la L.P.N Nº 17/2019 con ID. Nº 362.686	39.235			377.597.640
SUB-TOTALES					
TOTALES	Tres ciento setenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta				377.597.640
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%	10% 34.327.058 TOTAL IVA 34.327.058				

El Paraguin IMPRENTA de Joaquin Lezcano • Mcal. Estigarribia Km 22 1/2 c/ Rocio (FRENTE A IPS CAPIATA)
Cel.: (0981) 912 675 • R.U.C.: 794689 - 9 • Habilitación Nº. 1.975 • 1 Tal. 50x3 del 0000176 / 0000225

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL DOCUMENTARIO PROVEEDOR **CONSORCIO GENERAL MORINIGO.**

LPN N° 17/2019 "Contratacion de servicio de pintura del AISP"

ID N° 362.686 Rubro: 240 Sub. Programa 2.1.1

DETALLE DE PAGOS

Facturación			Monto Contrato			
Factura N°	Fecha	Detalle Factura	2019	UTILIZADO 2019	2020	TOTAL
			1.277.600.000		0	1.277.600.000
001-001-0000190	4/12/2019	Contratacion de servicio de pintura del AISP	377.597.640	377.597.640		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
SALDO DEL CONTRATO			**900.002.360**	**377.597.640**	**0**	

DETALLE DE ADJUDICACION

Nº Contrato	Fecha	Vigencia	Monto del Contrato	Plazo de Pago	Forma de Pago	Cód. de Contratación
102/2019	6/11/2019	31/12/2019	1.277.600.000	60 (sesenta) días	Por Servicio	LP-25005-19-180902

Nº Convenio	Fecha	Vigencia	Monto	Concepto	Cód. de Contratación

Nº Póliza	Fecha	Vigencia	Capital Máximo Asegurado	Concepto
1509011149	11/11/2019	06/11/2019 al 31/01/2020	63.880.000	Garantía de Adjudicación

Acta de Evaluacion y Recomendación	Nº Resolución Adjudicacion	Fiscales	
		TITULAR	ADJUNTO
57/2019	1844/2019	Arq. Carlos Achucarro	Arq. Braulio Vera

Plazo de Entrega

El contratista se obliga expresamente salvo motivos de fueza mayor a entregar los servicios objeto de esta contratacion conforme a los siguientes plazos que se detallan:

ITEM 1 AISP : 45 (Cuarenta y Cinco) dias habiles a partir de la recepcion de la orden de servicio

ITEM 2 AIG: dentro de un plazo no mayor a de 10(diez) dias habiles a partir de la recepcion de la orden de servicio emitida por el fiscal designado

Administración del Contrato

ITEM 1: Estara a acargo de los fiscales designados y la Gerencia de Mantenimiento AISP

ITEM 2: Estara a cargo de los fiscales designados y la Administracion del AIG

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

REF.: REMITIR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD – LPN Nº 17/2019 "CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP" – EMPRESA: CONSORCIO GENERAL MORINIGO.----------

Asunción, 03 de Diciembre de 2019.

A LA GCIA. ADMINISTRATIVA - SDAF: En relación al llamado de referencia, se remiten las siguientes documentaciones de la Fiscalizacion realizada por el Fiscal Designado por Resolución de Presidencia Nº 1844/2019.

- ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO ORIGINAL.
- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ORIGINAL.

Para los trámites administrativos que correspondan.

Atentamente.

Arq. Carlos A. Achucarro G.
Subdirector de Infraestructura
DINAC

C.C: A la Gcia. Financiera

Gerencia Administrativa SDAF
Expediente Nº
Fecha: 03 DIC 2019 Hora: 10:56.