MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2021

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 16 de junio de 2021.-

Señor:
ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC: 1.203.999-3**
Emilio Cubas N° 770, de la ciudad de San Lorenzo
PRESENTE

Licitación Pública Nacional N° 2/2021 de fecha 10 de junio de 2021, para los trabajos de: **"Obras de construcción y reparación en Instituciones Educativas" - Lote N° 3 - ID: 396.547.**

Licitación Pública Nacional Nº 2/2021 – Contrato N° 62/2021. ID N° 396.849. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Obras de construcción y reparación en Instituciones Educativas" - Lote N° 3,** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 16 del mes de junio del año 2021.-

Se asigna al Arq. Hugo Alcides Cayetano Sanabria Lezcano como Fiscalizador de la Obra. -

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Blas Antonio Lop
Ingeniero Civil

Ing. Blas Antonio López Portillo
R.U.C. Nº: 1 203 999-3
Fecha: 16/06/21
Hora: 08:00 hs

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Intendencia Municipal

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Arq. Hugo Alcides Cayetano Sanabria Lezcano
Fiscal de Obras

Hugo A. Sanabria
Arquitecto