ACTA DE INICIO

En la ciudad de José Falcón, siendo el 11 de Enero de 2021 a las 10:00 horas, nos encontramos en la Administración de Aduana del Puerto Falcón, para proceder al inicio de los trabajos correspondiente a la **AMPLIACION Y MEJORAS DEL ACI EN LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE JOSE A. FALCON ID 376998.** – Adjudicado al Contratista **RDM INGENIERIA**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el Ing. Rodrigo Díaz Mallorquin, con C.I. No. 3522091 y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redacta en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

.....

.....

.....

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

CONTRATISTA	Abg. TSCA. Facundo S. Sanguina Sub - Administrador DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS	Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas **FICALIZACION DNA**

ADMINISTRACION ADUANA JOSE FALCON