ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **CONSTRU SERVI SAN JOSE,** con **RUC.: N° 2340135-4**, del Señor José Domingo Cristaldo, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 12/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021 – ID Nº 386613,** cuyo contrato es de fecha 6 de Abril del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 26 del mes de Abril del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
82	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY - ASENT. SANTA LIBRADA - TRAMO 1	90 DIAS
83	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY - ASENT. SANTA LIBRADA - TRAMO 2	90 DIAS
130	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 5 ACARAY AVDA FORTIN TOLEDO	90 DIAS
141	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN LUCAS - FRACCION BUENA VISTA - TRAMO 2	90 DIAS
150	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY CONEXIÓN CON CALLE 10	90 DIAS
155	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10 ACARAY - KM 12 ACARAY - FRACCION LA FLORESTA	90 DIAS

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 ABR 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTRU SERVI "SAN JOSÉ"
de José Domingo Cristaldo
RUC: 2 340.135 - 4
Cel: (0982) 750097