ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **RGS INGENIERIA,** con **RUC.: N° 2489277-7**, del Señor Roberto Ramón Galeano Sander, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 07/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021 – ID Nº 386613,** cuyo contrato es de fecha 6 de Abril del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 27 del mes de Abril del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
76	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION DON TORIBIO	90 DIAS
77	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10/ 9 ACARAY - FRACCION LA AMISTAD	90 DIAS
91	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION DON ELISEO	90 DIAS
135	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8,5 MONDAY - BARRIO JUAN PABLO II - FRACCION GIOCONDA	60 DIAS
144	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, - EMPEDRADO BARRIO SAN ALFREDO - FRACCION CAMILA	90 DIAS
145	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,EMPEDRADO BARRIO 23 DE OCTUBRE - A DOS CUADRAS DE LA AVDA. DR. IGNACIO A. PANE	90 DIAS
153	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 4 MONDAY - BARRIO SAN JOSE - FRACCION SANTA TERESA II	90 DIAS
158	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 ACARAY- FRACCION NARANJAL II	90 DIAS
159	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION SANTA TERESA	90 DIAS
160	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION RENACER	90 DIAS

Ing. Roberto Galeno Sander
RGS
INGENIERIA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 ABR 2021
TESORERIA
PARAGUAY

Ciudad del Este – Municipalidad – Dirección de Área Urbana

.....
ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana