ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **MM S.A.,** con **RUC.: N° 80013212-2**, el Ing. Jorge Moreno, representante legal de la Empresa, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 33/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** cuyo contrato es de fecha 15 de Octubre del 2020.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 12 del mes de Enero del **2021**, conforme a la Cláusula Septima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.----------

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
8	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5436 - SAN VICENTE DE PAUL, VILLA FANY.-	90 DIAS
11	CONSTRUCCION DE 2 AULAS "EDUCACION MEDIA" Y 2 AULAS "ESCOLAR BASICA", ESCUEA BASICA Nº 2987 JUAN PABLO SEGUNDO, KM. 8 1/2 MONDAY.-	90 DIAS
12	CONSTRUCCION DE 2 AULAS NUEVAS PREESCOLAR ESCUELA BASICA Nº 2970, VIRGEN DE FATIMA - KM. 9 MONDAY.-	90 DIAS
14	CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS NUEVOS, ESCUELA BASICA Nº 2978 SANTA ANA - SANTA ANA.-	90 DIAS
15	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SEXADO - ESCUELA BASICA Nº 5415 - FORJADORES DE LA PATRIA, KM 7 ACARAY, BARRIO CAROLINA.-	90 DIAS
16	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS NUEVOS, ESCUELA BASICA Nº 2977 - 8 DE DICIEMBRE, BARRIO 23 DE OCTUBRE.-	90 DIAS

MMSA
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. JORGE MORENO
Representante Legal

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. STEFANY GARCETE
Directora
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
08 ENE 2021
TESORERIA
PAGADO