KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã remimoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO N° 3
OFICINA REGIONAL CORONEL OVIEDO

Fecha: 25/11/2019

Llamado: **LCO 07/19 Mantenimiento de Edificios - ID N° 367186**

Contrato N°: 043/2019
Empresa Adjudicada: CX CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: 8 de junio 3541 casi Sargento Estaban Martínez - Asunción
Teléfono: 021 338 2978
e-mail: juanxifra@cxconstruccionessa.com.py

TRABAJOS REQUERIDOS

Ítem/sub ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC.	Monto Total IVA INC.
2	**DEMOLICIONES**				
2.12	**De Carpintería Metálica**				
2.12.1	De canaletas y Bajadas	Metro lineal	75,00	4.480	336.000
2.13	**De Carpintería de Madera**				
2.13.1	De aberturas, ventanas , puertas	Unidad	12,00	38.400	460.800
2.19	**De Instalacion Electrica**				
2.19.2	De llaves TM monofásicos	Unidad	12,00	6.400	76.800
2.19.4	De picos de llaves y tomas	Unidad	24,00	6.400	153.600
2.19.7	De cableados	Metro lineal	450,00	4.480	2.016.000
15	**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**				0
15.1	Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	18,82	384.000	7.226.880
15.7	Provisión y colocación Portón de Hierro	Metros cuadrados	7,15	166.400	1.189.760
19	**VIDRIO-PROVISION Y COLOCACION**				0
19.1.2	De 4 mm	Metros cuadrados	18,82	179.200	3.372.544
26	**INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				0
26.1	Boca de iluminacion con su interruptor.	Global	7,00	108.800	761.600
26.3	Boca de toma corriente con su llave.	Global	14,00	108.800	1.523.200
26.5	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	Global	5,00	149.760	748.800
26.13	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 2mm2	Metro lineal	200,00	6.400	1.280.000
26.14	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	200,00	12.800	2.560.000
26.16	Provisión e instalación de conductor eléctrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	30,00	38.400	1.152.000
[illegible]	Provisión e instalación de conductor eléctrico	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRABAJOS REQUERIDOS					
Ítem/sub ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA INC.**	**Monto Total IVA INC.**
28	**PROVISIÓN Y MONTAJE DE DISYUNTORES TM**				0
28.2	De disyuntor TM 1x16A	Global	4,00	32.000	128.000
28.3	De disyuntor TM 1x20A	Global	1,00	32.000	32.000
28.4	De disyuntor TM 1x25A	Global	2,00	32.000	64.000
28.5	De disyuntor TM 1x32A	Global	1,00	44.800	44.800
28.10	De disyuntor TM 3x32A	Global	1,00	576.000	576.000
31	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL**				0
31.3	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	75,00	60.160	4.512.000
				MONTO TOTAL	**28.214.784**

Plazo de Entrega: 10 días hábiles

Observaciones:

Una vez finalizado los trabajos se emitirá un Acta de Recepción en el que se indicará aspectos relevantes del trabajo realizado y detallará los rubros ejecutados conforme a la planilla del contrato

En caso de que el trabajo no sea satisfactorio, el fiscal designado notificará las salvedades para las correcciones que sean necesarias y deberán ser subsanadas en un plazo de 3 días hábiles.

Arq. Mario León
Pat. Nº 101634-01
Consultor-INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

Recibido.

CX Construcciones S.A.