30

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al LOTE **19: REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 2.981 SAN ANTONIO DE PADUA**, realizado por la Empresa **DMI CONSTRUCTORA.** El Arq. Javier Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colmán, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle: **HOJA: ½**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
2	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	211,700	211,700	0,000	0,000	0,000
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	15,000	0,000	0,000	0,000	**15,000**
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	359,260	359,260	0,000	0,000	0,000
6	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavación	m3	1,290	1,290	0,000	0,000	0,000
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	0,920	0,920	0,000	0,000	0,000
8	Estructura de H° A° Vigas de galería y paredes	ml	0,420	0,000	0,000	0,000	**0,420**
9	Encadenados de HºAº	ml	21,050	0,000	0,000	0,000	**21,050**
10	Techo de chapas termoacústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	211,700	211,700	0,000	0,000	0,000
11	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000
12	Carpeta nueva	m2	359,260	359,260	0,000	0,000	0,000
13	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	359,260	330,000	29,260	0,000	0,000
14	Piso-Zócalo cerámico	ml	193,200	96,600	96,600	0,000	0,000
15	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	41,700	0,000	0,000	0,000	**41,700**
16	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000
17	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	27,000	0,000	27,000	0,000	0,000
18	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	27,000	0,000	2,000	0,000	**25,000**
19	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	224,800	0,000	224,800	0,000	0,000
20	Pintura al látex de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares	m2	1,100	0,000	1,100	0,000	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 FEB 2022
PAGADO

000262

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización
	Javier C. Benítez C. Arquitecto Jefe Dpt. Obras Municipales M.C.D.E.
	Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta Urbanista Directora de Área Urbana Municipalidad C.D.E

DMI CONSTRUCTORA RUC: 3858240-6

31

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.
LOTE 19: REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 2.981 SAN ANTONIO DE PADUA.

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO
21	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000
22	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico,	m2	211,700	0,000	211,700	0,000	0,000
23	Pintura polideportiva para escalones	m2	6,660	0,000	6,660	0,000	0,000
24	Pintura de baranda metalica en sintético	m2	29,000	0,000	29,000	0,000	0,000
25	Pintura polideportiva para rampa	m2	16,700	0,000	16,700	0,000	0,000
26	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	30,000	0,000	30,000	0,000	0,000
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000
28	Baranda Metalica en rampa	ml	12,000	0,000	0,000	0,000	**12,000**
29	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,000	0,000	0,000	6,000	0,000
30	Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula)	un	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000
31	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	24,000	0,000	12,000	12,000	0,000
32	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,000	0,000	6,000	3,000	**3,000**
33	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD 02 FEB 2022 TESORERIA PAGADO

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT. S/ ACTA DE ACUERDO	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION	MEDICION CERT. 3	SALDO
19	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	483,600	0,000	483,600	0,000
26	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	62,000	0,000	62,000	0,000
34	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	90,69121	0,000	90,69121	0,000
35	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos	un	15,000	0,000	15,000	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

000261

Ciudad del Este Municipio — Dirección de Área Urbana

Javier C. Benítez C. — Arquitecto — Jefe Div. Obras Municipales — M.C.D.E.

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz — Arquitecta Urbanista — Directora de Área Urbana — Municipalidad de Ciudad del Este

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización

CONSTRUCTORA RUC: 3858240-6

CIUDAD DEL ESTE
(RECONSTRUYAMOS)

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y un días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/21 – CONTRATO N° 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE FONACIDE EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID: 398204,** correspondiente al **LOTE 19: REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA N° 2.981 SAN ANTONIO DE PADUA,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA DMI.** La Arq. Inmaculada Ríos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colman, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCION PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 19: REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA N° 2.981 SAN ANTONIO DE PADUA,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. ----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de los vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que para estos casos. ----------

En prueba de los actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipalidad
DIN. Obras Mun.

Arq. Javier Benitez
Fiscal de Obras

Arq. Marlene Aguilera
Fiscal de Obras

Arq. Laura Colman
DMI Constructora

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 FEB 2022
TESORERIA
PAGADO