21

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **CG CONSTRUCTORA del Ing. Carlos Gueyraud.**, con **RUC.: N° 399075-3-9**, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 05/20 – CONTRATO Nº 32/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD – ID Nº 382342,** cuyo contrato es de fecha 9 de Junio del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 30 del mes de Julio del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BARRIO SANTA ANA CONEXIÓN CON AVDA. MONDAY DE PDTE. FRANCO	30 DIAS
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, KM. 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA - CONEXIÓN DE AVDA. IGNACIO A. PANE.-	30 DIAS

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 JUL 2021