MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
Desarrollo Infantil Temprano

COMPARACION DE PRECIOS Nº 04/2019 – ID 355.837

"EJECUCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO NORTE"
CONTRATO DGAF/UGP Nº 73 -2019

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente constituye una **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** para la empresa **CONSORCIO LEVY-GAMARRA.**, adjudicataria del llamado de Comparación de Precios Nº 04/2019 ID No355.837 para la **"EJECUCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO NORTE"**, **USF PUERTO YVAPOVO,** en el Departamento de San Pedro del Distrito de Villa San Pedro

- **En cumplimiento a lo establecido en la, Cláusula Quinta, Ejecución de Obras**

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de **180 (ciento ochenta) días calendario**
El plazo será computado a partir de la fecha en que el Contratante expida la **Orden de Inicio**, hasta la **Recepción Final.** La emisión de la Orden de Inicio, una vez que se haya efectivizado el desembolso del anticipo si el CONTRATISTA lo solicitó, constará en el Libro de Obras
La vigencia del contrato será de **240 días** a partir de la emisión de la Orden de Inicio, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos administrativos de pago y recepción de las obras

- **En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta. - Monto del Contrato**

De acuerdo con el precio evaluado de la cotización el monto total para la ejecución de la OBRA, es de Gs. **584.256.799** (Guaranies quinientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y nueve)
Monto de Anticipo: 175.277.040
El plazo será computado a partir de la fecha: 17/10/2019
Se expide la presente para lo que hubiere

Atentamente

Econ. Víctor Bernal
Gerente de la Unidad de Gestión del Programa

Arq. Miriam Velilla
Coordinador de Infraestructura

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Gerencial de Proyectos

Sírvase a recibir y refrendar la recepción de este documento mediante firma de Acuse recibido de Orden de Inicio de Obras.

Firma de Acuse de Recibido por la Contratista_____

CONSORCIO
LEVY - GAMARRA
CONSTRUCCIONES