Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 14/2022

Contratista: S&V Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Contrato N° 54/2020 – ID N° 380722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" / Lote N° 02 – Zona Centro Este

Asunción, 18 de abril del año 2022

Señores
S&V Servis del Grupo Megga imp. Exp. S.A.
Avda. 25 de agosto, Fracción San Juan, B° Santa Ana – Ciudad del Este
Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 54 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 02 Centro Este.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos de Mantenimiento y Reparación **en el CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES SERAFINA DAVALOS, EN EL SECTOR: BLOQUE MADRES CON HIJOS – AMPLIACIÓN – REPARACIÓN; CONSTRUCCIÓN BLOQUE DORMITORIOS DE GUARDIAS - HOMBRES; Y OBRAS EXTERIORES.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

Se adjunta Computo métrico y Presupuesto de monto estimativo sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Jorge León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Acuse de recibo

Empresa Contratista: S&V SERVIS MEGGA IMP EXP S.A. RUC 80053392-5

Nombre : Lic. Nimio Villalba Gauto
Representante Legal

C.I. N° : 2538822-5

Fecha : 18-04-2022

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC: 80053392-5

Lic. Nimio Villalba Gauto
Representante Legal