KA'AGUY ÑANGAREKORÃ
Tetã renimoi
Instituto FORESTAL NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

Fecha: **19/09/2020**

Llamado: **CD 10/2019 "CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA SERVICIO DE READECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS**
Contrato N°: 027/2019
Consultor Adjudicado: Arquitecto Mario Eduardo León Acosta
Dirección: 29 de setiembre N° 1986 casi 1° de mayo - San Lorenzo
Teléfono: 0981 132 980
e-mail: mario_leon10@arquitecto.com

Servicio Requerido - Ampliación de Contrato					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario con IVA**	**Monto Total con IVA**
1	CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA SERVICIO DE READECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EDILICIAS	1	mes	7.000.000	7.000.000

Plan de Ejecución:

Fecha de Inicio: 19 de setiembre de 2020 **Fecha Finalización:** 18 de octubre de 2020

El consultor deberá cumplir con una carga laboral mínima de 30 horas semanales de lunes a viernes, en las oficinas del INFONA en la ciudad de San Lorenzo o en el interior del país en caso de comisionamiento laboral.

Informes:

Deberá presentar a la Dirección Administrativa informes mensuales (dentro de los 3 días hábiles siguientes de finalizado cada mes), sobre las actividades desarrolladas durante el periodo.
La Dirección Administrativa deberá aprobar los informes mediante un Acta de Conformidad, dentro de los 3 días hábiles de recibido el informe del consultor, caso contrario, deberá emitir un informe de rechazo exponiendo los motivos.

Los informes deberán ser presentados en formato impreso y digital.

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Arq. Mario León
Pat. N° 101634-01
Consultor-INFONA