INFORME BIMENSUAL N° 8

“SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES - MITIC - PAAD N° 01/2022 - LOTE 2” - ID DNCP N° 410299 - CONTRATO N° 101/2023.

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Consultoría
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A.
Fecha de Entrega:	27/12/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	27/12/2024	Freelancers del Paraguay S.A.	Inicio

INFORME DE DESARROLLO

Por medio del presente informe y conforme al cronograma de informes presentados en el plan de trabajo, dejamos constancia de poseer OTs con los siguientes estados.

Descripción	Fecha	Estado
OT 1 : Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos	22/01/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria emitida.
OT 2 : Integración pasarela de Login – Oauth2	19/02/2024 19/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC mesa de Entrada: N° 2024-12021001- 000927, pruebas realizadas con éxito. En etapa de Verificación, ciclo de pruebas y correcciones por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria emitida.
OT 3: Implementación de software para envío de correos masivos	23/02/2024 15/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC Mesa de Entrada: 2024-12021001-001055, pruebas realizadas con éxito. En etapa de Verificación, ciclo de pruebas y correcciones por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria emitida.
OT 4: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales)	12/02/2024 13/03/2024 26/03/2024 03/04/2024 09/05/2024 27/05/2024 29/05/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE N° 23/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Se adjunta el Informe de entregable: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales). Entrega OT ajustada, para revisión. NOTA VMTIC/DGGE Nº 23/2024, comunica que deben realizarse los ajustes. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
OT 5: Relevamiento y diseño del Sistema de Gestión Social para el MDS	12/03/2024 19/04/2024 06/05/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE N° 31/2024, comunica que se están realizando las revisiones.

	18/06/2024 24/06/2024 04/07/2024	NOTA VMTIC/DGGE N° 51/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
OT 6: Desarrollo de TEMPLATE para web institucionales del gobierno.	02/04/2024 10/05/2024 21/05/2024 27/05/2024 04/06/2024 02/07/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega parcial de la OT para verificación. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE N° 39/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
OT 7: APIS de Comunicación y Conectores a Bases de Datos de los Sistemas de Información del MTESS	12/04/2024 07/05/2024 07/06/2024 24/06/2024 18/07/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE N° 47/2024, comunica que deben realizarse ajustes. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
OT 8: Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero.	12/04/2024 03/05/2025 17/06/2024 26/06/2024 12/07/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega de la OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE N° 50/2024 Comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.

TE 1: Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, fase 1	13/05/2024 05/07/2024 19/07/2024 29/07/2024 09/08/2024	Emisión de TE 1, en proceso. Entrega TE 1 para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE N°57/2024 Comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Entrega TE 1 ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
OT 9: Conversión a librerías para JAVA y PHP-SYMFONY con sus archivos de configuración de la pasarela de login-Oauth**.**	30/07/2024 13/09/2024 23/10/2024	Emisión de OT 9, en proceso. NOTA VMTIC DGGE 68/2024. Comunicación de verificaciones en curso. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
TE 2: Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, fase 2	09/08/2024 23/08/2024 28/10/2024 29/10/2024	Emisión de TE 2, en proceso. NOTA VMTIC/DGGE N°83/2024. Comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Entrega TE 2 ajustada, para revisión Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.
OT 10: Implementar Seguridad en Theme Wordpress para OEE	23/08/2024 13/11/2024 27/11/2024 12/12/2024 27/12/2024	Emisión de OT 10, en proceso. NOTA VMTIC/DGGE N°93/2024. Comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Entrega OT 10 ajustada, para revisión. Informe de segunda revisión, se deben realizar ajustes. Entrega OT 10 ajustada, para revisión.
TE 3 - Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, Fase 2.5	03/10/2024 19/11/2024 23/12/2024	Emisión de TE 3, en proceso. Entrega TE 3 para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. Certificado de Recepción Satisfactoria Emitida.

TE 4 - Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, Fase 2.5	27/12/2024	Emisión de TE 4, en proceso.

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.12.27 17:17:32 -03'00'