ORDEN DE INICIO

Capiatá, 10 de Junio de 2019.-

Señores:
ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1.256.450-8
Km. 28,500 Ruta II Mcal. Estigarribia, de la ciudad de Itaugüa
PRESENTE

Contrato Nº 56/2019 de fecha 04 de Junio de 2019, para: **"Construcción de empedrado en Calle Rosa Mística, tramo 9480 Compañía 10° Laurelty barrio San Antonio; Construcción de empedrado en Calle María Auxiliadora, tramo 9635 Compañía 4° Costa Salinares barrio María Auxiliadora".**

Contratación Directa Nº 45/2019. ID N° 364.684. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en Calle Rosa Mística, tramo 9480 Compañía 10° Laurelty barrio San Antonio; Construcción de empedrado en Calle María Auxiliadora, tramo 9635 Compañía 4° Costa Salinares barrio María Auxiliadora",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 35 días.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 10 del mes de Junio del año 2019.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

INTENDENCIA MUNICIPAL · CAPIATÁ

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

RUC Nº: 1256450-8

Fecha: 10-06-2019

Hora: 10:00