ORDEN DE INICIO DE OBRAS

OBRA : **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 03/2023 "REFORMAS DE VARIOS POLIDEPORTIVOS DEL DISTRITO DE MBARACAYU" PLURIANUAL EJERCFICIO 2023-2024, CON ID N° 432060.**

EMPRESA : **PEREZ & AGUAYO S.R.L. CON RUC N° 80054076-0 SR HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR.**

REFERENCIA : **ORDEN DE INICIO DE OBRA.**

FECHA : **5 DE DICIEMBRE DE 2023.**

La Municipalidad de Mbaracayú, a través del Asesor de Obras, por el presente Documento emite la **"ORDEN DE INICIO DE OBRA"** a la firma **PEREZ & AGUAYO S.R.L. CON RUC N° 80054076-0 SR HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR, (Propietario)**, para la ejecución de los trabajos según los Planos, Planillas de Computo Métrico, Presupuesto y Especificaciones Técnicas, establecidas según el Contrato N° 40/2023, suscripto en fecha 4 de Diciembre de 2023, referente a la : **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 03/2023 "REFORMAS DE VARIOS POLIDEPORTIVOS DEL DISTRITO DE MBARACAYU" PLURIANUAL EJERCFICIO 2023-2024, CON ID N° 432060.**

INICIO DE OBRAS: 7 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 210 (DOSCIENTOS DIEZ) DIAS.

Atentamente,

Arq. Francisco Roberto García D.
Asesor de Obras
Municipalidad de Mbaracayú

Hugo Orlando Aguayo Ovelar
PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC N° 80054076-0

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076 - 0