essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 034/2023

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **22/05/2023**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0038/2023**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 2** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, **Certificado de Obra N°20** del mes de **ABRIL/2023**, presentado por la Empresa **DECO SRL**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a la suma de **Gs. 49.102.200** ***(guaraníes, Cuarenta y Nueve Millones Ciento Dos Mil Doscientos)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Trabajo de Nueva Conexión, Cambio Ramal, Extensión/Regularización	81	61	75%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria el 75% de los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 2 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA	LOTE	MES	Presentación
DECO S.R.L.	2	Abril. 23	10/5/2023
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 20 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.								
1.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	16,50	-	16,50	511.500	-	511.500
1.3	Asfalto	ml.	48.000	181,20	-	181,20	8.697.600	-	8.697.600
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	16,10	-	16,10	998.200	-	998.200
2	Construcción de Ramal de 3/4						-	-	-
2.1	Tierra	ml.	29.000	1.588,40	50,00	1.638,40	46.063.600	1.450.000	47.513.600
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	7.370,25	278,10	7.648,35	228.477.750	8.621.100	237.098.850
2.3	Asfalto	ml.	48.000	4.814,32	275,90	5.090,22	231.087.360	13.243.200	244.330.560
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	275,10	17,60	292,70	18.706.800	1.196.800	19.903.600
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	1.183,40	30,50	1.213,90	73.370.800	1.891.000	75.261.800
3	Construcción de Ramal de 1"						-		
3.1	Tierra	ml.	29.000	11,00	-	11,00	319.000	-	319.000
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	93,80	13,60	107,40	2.907.800	421.600	3.329.400
3.3	Asfalto	ml.	48.000	82,10	-	82,10	3.940.800	-	3.940.800
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	19,40	-	19,40	1.202.800	-	1.202.800
4	Construcción de Ramal de 2"						-		
4.1	Tierra	ml.	32.500	43,00	-	43,00	1.397.500	-	1.397.500
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	178,00	-	178,00	8.010.000	-	8.010.000
4.3	Asfalto	ml.	65.000	96,00	-	96,00	6.240.000	-	6.240.000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	16,00	-	16,00	992.000	-	992.000
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"						-		
5.1	Tierra	ml.	32.500	3.188,20	245,00	3.433,20	103.616.500	7.962.500	111.579.000
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	3.636,60	195,00	3.831,60	163.647.000	8.775.000	172.422.000
5.3	Asfalto	ml.	65.000	1.065,00	10,00	1.075,00	69.225.000	650.000	69.875.000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	30,00	-	30,00	2.940.000	-	2.940.000
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	73,00	-	73,00	4.526.000	-	4.526.000
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"						-		
6.1	Tierra	ml.	41.000	-	-	-	-	-	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	60.000	-	-	-	-	-	-

Hugo Ricardo Caceres Espinola
Gerente
DECO S.R.L.

-010-

GOBIE. .O NACIONAL

Paraguay de la gente

DECO S.R.L.	2	Abril. 23	10/5/2023
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 20 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Públlca Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
6.3	Asfalto	ml.	78.000	-	-	-	-	-	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	110.000	-	-	-	-	-	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	71.600	-	-	-	-	-	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios								
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	59.000	1.683,00	79,00	1.762,00	99.297.000	4.661.000	103.958.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	115.000	24,00	2,00	26,00	2.760.000	230.000	2.990.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	200.000	2,00	-	2,00	400.000	-	400.000
	TOTAL DEL CERTIFICADO						**1.079.335.010**	**49.102.200**	**1.128.437.210**

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**49.102.200**
MONTO MAXIMO (GS)	**1.466.688.900**
SALDO DEL CONTRATO	**338.251.690**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
DECO S.R.L.
Hugo Ricardo Cáceres Espínola
Socio Gerente

013

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS			LOTE	MES	Presentación
			2	Abril. 23	10/5/2023
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.				
1.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31.000	-
1.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
2	Construcción de Ramal de 3/4				
2.1	Tierra	ml.	50,00	29.000	1.450.000
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	278,10	31.000	8.621.100
2.3	Asfalto	ml.	275,90	48.000	13.243.200
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	17,60	68.000	1.196.800
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	30,50	62.000	1.891.000
3	Construcción de Ramal de 1"				
3.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	13,60	31.000	421.600
3.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
4	Construcción de Ramal de 2"				
4.1	Tierra	ml.	-	32.500	-
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	45.000	-
4.3	Asfalto	ml.	-	65.000	-
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"				
5.1	Tierra	ml.	245,00	32.500	7.962.500
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	195,00	45.000	8.775.000
5.3	Asfalto	ml.	10,00	65.000	650.000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"				
6.1	Tierra	ml.	-	41.000	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	60.000	-
6.3	Asfalto	ml.	-	78.000	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	110.000	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	71.600	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios				
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	79,00	59.000	4.661.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	2,00	115.000	230.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	-	200.000	-

TOTAL IVA INCLUIDO ***49.102.200***

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Gerente Geranto
eco S.R.L.