ACTA DE INICIO

En la ciudad de Ypejhú - Dpto. de Canindeyú, siendo el 07 de junio de 2022 a las 11:00 horas, nos encontramos en el sitio de la futura obra para la Dirección Nacional de Aduanas, y se procede al protocolo de Acta de Inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente a la **"CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANA YPEJHU" - ID No.403.146** – Adjudicado al Contratista **FR INGENIERIA DE FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR.**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el/la Sr/a Fulgencio Silvera, con C.I. No. 2502118 Y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

FR INGENIERÍA RUC: 2.522.418 - 2

CONTRATISTA

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - Departamento de Obras e Infraestructura - Dirección de Administración

FISCALIZACION DNA

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras