Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 06/2021

CONTRATISTA: ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

Contrato N° 52/2020 – ID N° 380722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" / Lote N° 05 – Zona Capital

Asunción, 08 de Febrero del año 2021

Señor

Ing. Julio Antonio Galiano Moran

Avda. Santísima Trinidad N° 1565 c/Kuarajhy - Asunción

Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 52 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 05 Zona Capital.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos de Mantenimiento y Reparación en la Penitenciaria Nacional de Tacumbu en los siguientes sectores:

1.- PUESTO DE SEGURIDAD 11 y PATIO EX SOTANO

2.- TINGLADO COMEDOR DE INTERNOS

3.- SANIDAD: CONSULTORIO y PSICOLOGIA

4.- PABELLON "A" DEL SECTOR DENOMINADO LIBERTAD

5.- PABELLON "C" DEL SECTOR DENOMINADO LIBERTAD

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **120 días corridos**.

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto estimativo sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOTARIO ESCRIBANO PÚBLICO

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Arq. Jorge León

Director de Obras e Infraestructura

(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: _____

Nombre : _____

C.I. N° : 607328

Fecha : 8-02-2021.

Ing. Julio A. Galiano M.

Constructora - Consultora