Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020004414

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 07.05.2024
Impreso por: ASU05388

Proveedor/Contratista: CONSORCIO IBCC (1000001201)	DO/UA - Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras
Dirección: CAP. DOMINGO JARA 2761 ESQ. CAÑADA **RUC:** 80126221-6 **Email:** secretaria@barrailhnos.com.py **Télefono:** 021 302032	**Fecha Emisión OE:** 19.04.2024 **Nro Contrato SAP:** 3060000002 **Nro Contrato ANDE:** 8752/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.04.2024

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPI NRO 1551/2021 - 'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central y Cordillera, con Provisión Total de Materiales - FASE II' con ID de PAC: 376534

Lote	Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva incluido)	Precio O.E. PYG (Iva incluido)
1	1		Item 5- Obras CP	2.492,200	M	Metropolitana-Oficina Central	358.562	893.608.216
1	2		Item 7- Obras CP	12,500	M	Metropolitana-Oficina Central	731.680	9.146.000
1	3		Item 17- Obras CP	85,300	M	Metropolitana-Oficina Central	83.671	7.137.136
1	4		Item 18- Obras CP	2.462,100	M	Metropolitana-Oficina Central	118.850	292.620.585
1	5		Item 19- Obras CP	460,700	M	Metropolitana-Oficina Central	119.600	55.099.720
1	6		Item 20- Obras CP	5	UN	Metropolitana-Oficina Central	354.600	1.773.000
1	7		Item 23- Obras CP	3	UN	Metropolitana-Oficina Central	11.872.954	35.618.862
1	8		Item 24- Obras CP	35	M	Metropolitana-Oficina Central	18.541	648.935
1	9		Item 26- Obras CP	517,400	M	Metropolitana-Oficina Central	24.771	12.816.515
TOTAL IVA INCLUIDO:								1.308.468.969

Observaciones: Certificado de Mano de Obra N°3 correspondiente al mes de marzo 2024. Corresponde aplicar multa por atraso de G. 3.000.000.