| | |
|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ<br>INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS | GOBIERNO MUNICIPAL<br>LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ OCAMPOS<br>CAPIATÁ EN PRIMER LUGAR |

# ORDEN DE INICIO

Capiatá, 10 de abril de 2019

**Señor:**
**Ing. Blas Antonio López Portillo.** **RUC: 1.203.999-3**
**Ciudad de San Lorenzo, Calle Dr. Emilio Cubas N° 107 c/ Mcal. Estigarribia**
**PRESENTE**

**Contratación Directa N° 25/2019 Contrato 24/2019** de fecha 09 de abril de 2019, para **"Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo: 523, 524, 525, 3409, 3410, 3411 Cñia 3° Ka´aguy Kupe, Barrio San Ramon", ID: 361.917**. -

**Contratación Directa N° 25/2019 Contrato 24/2019**. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo: 523, 524, 525, 3409, 3410, 3411 Cñia 3° Ka´aguy Kupe, Barrio San Ramon". -** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 10 del mes de abril del año 2019.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATÁ

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Ing. Carlos Rubén Parodi Molinas
Fiscal de Obras

Ing. Blas Antonio López Portillo
C.I. Nº: 1.203.999
Fecha: 10/04/2019
Hora: 07:30.