# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

**RMT Nº:** 8
**MES/AÑO:** 01/03/2020

**EMPRESA CONTRATISTA:** SANTA MARIA INGENIERIA SRL

**ITEM Nº** 6

## Resumen de RDTs

| RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope | Volteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/03/2020 | SGA 01 | 131 | | 1272 | 148 | | | 1194 | |
| 2 | 06/03/2020 | SGA 02 | | | 541 | | | | 614 | |
| 3 | 13/03/2020 | SGA 02 | 736 | | 1816 | 168 | | | 1140 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Sumas Parciales | | | 867 | 0 | 3.629 | 316 | 0 | 0 | 2.948 | |
| Indices HCP | | | 0,0105 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,005 | 0,083 | 0,600 |
| Parciales en HCP | | | 9,1035 | 0,0000 | 32,6610 | 2,5280 | 0,0000 | 0,0000 | 244,6840 | 0,0000 |
| Precio Original(IVA Incluido) | | | 393.339 | 393.339 | 393.339 | 393.339 | 393.339 | 393.339 | 393.339 | 393.339 |
| Costos Parciales | | | 3.580.762 | 0 | 12.846.845 | 994.361 | 0 | 0 | 96.243.760 | 0 |

| | |
|---|---|
| **Sumas total de HCP** | **288,9765** |

| | |
|---|---|
| **Suma parcial de cada ítem:** | **113.665.728** |
| **Reajuste** | |
| **Multa 5 %:** | - |
| **Monto a facturar:** | 113.665.728 |
| **IVA 10%** | **10.333.248** |

**Encargado:** **Cleto Duré T.**

SANTA MARÍA INGENIERÍA S.R.L.
CLETO DURÉ TORRES
Reg. ANDE Cat. B6294
Tel: (061) 578 553 - (0983) 663 790

**Fiscal Responsable**

José A. Encina D.
Fiscal de Obra
CANINDEYÚ

Ing. Balerio Rojas
Agencia Regional
Canindeyú

**Jefe de Ag. Regional Canindeyu**