essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 018/2023

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**
DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**
REF : **Informe Aprobación de Certificado de Obra**
FECHA : **20/03/2023**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **UCR N°0101/2023**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 1** de la **LPN 03/2021** según el contrato de referencia **N°54/2021**, **Certificado de Obra N°17** del mes de **ENERO/2023** presentado por la empresa **INTEC INGENIERIA S.A.E,** a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el acta de recepción final, cuyo importe asciende a la suma de **Gs. 180.842.160** ***(Guaraníes, Ciento Ochenta Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de trabajos Fiscalizados
Corte y durante los corte por ruta	5256	1339	25.5%
Reconexión y durante los corte por ruta	3123	809	26%
Reconexión Posterior al Corte	61	18	30%
Cambio / Colocación de medidor	100	38	38%
Reposición de Vereda	112.7 m²	6	11%
Destaponamiento	10	2	20%
Cambio lugar caja corto	6 m.	0	0%

Del total de trabajos realizados correspondiente a los órdenes de trabajo incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ y de forma aleatoria los trabajos realizados según planilla de trabajo que se adjunta correspondiente al **Lote N°1** respectivamente.

Atentamente.

—006—

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap ■ GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.

CONTRATO Nº 54/2021

LOTE	MES	PRESENTACIÓN
1	ENERO. 23	10/2/2023
	Monto Mínimo (Gs.)	1.921.527.000
	Monto Máximo (Gs.)	3.843.054.000

CERTIFICADO DE OBRA Nº 17 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Corte	Unidad	20.000	96.751,00	5.256,00	102.007,00	1.935.020.000	105.120.000	2.040.140.000
2	Reconexión durante el corte	Unidad	20.000	75.475,00	3.123,00	78.598,00	1.509.500.000	62.460.000	1.571.960.000
3	Reconexion posterior al corte	Unidad	20.000	988,00	61,00	1.049,00	19.760.000	1.220.000	20.980.000
4	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	Unidad	20.000	2.075,00	100,00	2.175,00	41.500.000	2.000.000	43.500.000
5	Reparación de perdida en caja de medidor	Unidad	20.000	251,00	-	251,00	5.020.000	-	5.020.000
6	Reparación de perdida en ramal	Unidad	23.000	238,00	-	238,00	5.474.000	-	5.474.000
7	Cambio de Llave de paso	Unidad	21.000	62,00	-	62,00	1.302.000	-	1.302.000
8	Taponamientos	Unidad	32.000	1,00	-	1,00	32.000	-	32.000
9	Destaponamientos	Unidad	32.000	90,00	10,00	100,00	2.880.000	320.000	3.200.000
10	Nivelación de caja o Colocación de Caja	Unidad	59.000			-	-	-	-
11	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	Unidad	92.000		-	-	-	-	-
12	Cambio de Lugar de Caja								
12.1	Cambio de Lugar de Caja Corto (Hasta 2 metros)	Unidad	80.000		6,00	6,00	-	480.000	480.000
12.2	Cambio de Lugar de Caja Largo (Hasta 5 metros)	Unidad	160.000		-	-	-	-	-
13	Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuenta	Unidad	11.700			-	-	-	-
14	Verificación Intalacion Interna	Unidad	18.900		-	-	-	-	-
15	Reparación de vereda								-
15.1	Veredita Comun (Amarillo, Negro, Ka'a)	Metros	44.200	57,30	14,80	72,10	2.532.660	654.160	3.186.820
15.2	Hormigon Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	Metros	110.000	56,00	-	56,00	6.160.000	-	6.160.000
15.3	Hormigon Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	Metros	62.000	97,70	8,50	106,20	6.057.400	527.000	6.584.400
15.4	Alisado e=0,02 m dosaje 1:2:8	Metros	31.900	32,00	-	32,00	1.020.800	-	1.020.800
15.5	Canto Rodado In-Situ	Metros	105.000	49,00	55,20	104,20	5.145.000	5.796.000	10.941.000
15.6	Baldosas de Canto Rodado	Metros	65.000	56,30	28,20	84,50	3.659.500	1.833.000	5.492.500
15.7	Baldosones de Hormigon	Metros	72.000	7,80	6,00	13,80	561.600	432.000	993.600
15.8	Baldosas Calcareas	Metros	60.000	14,80	-	14,80	888.000	-	888.000

INTEC INGENIERIA

- 067 -

essap ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INTEC INGENIERIA S.A.E.

CONTRATO Nº 54/2021

1	ENERO. 23	10/2/2023
	Monto Mínimo (Gs.)	1.921.527.000
	Monto Máximo (Gs.)	3.843.054.000

CERTIFICADO DE OBRA Nº 17 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
15.9	Baldosas de Granito	Metros	119.700	6,10	-	6,10	730.170	-	730.170
	TOTAL DEL CERTIFICADO			176.308,00	8.668,70	184.976,70	3.547.243.130	180.842.160	3.728.085.290

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	180.842.160
MONTO MAXIMO (GS)	3.843.054.000
SALDO DEL CONTRATO	114.968.710

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA

ING. JOSÉ LUIS CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
INTE INGENIERÍA S.A.E.

INTEC INGENIERIA S.A.E.

-058-

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

LOTE	MES	PRESENTACIÓN
1	Enero. 23	10/2/2023

Item	RUBROS	Unidad medida	Cantidad Ejecutada	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Corte	Unidad	5.256,00	20.000	105.120.000
2	Reconexión durante el corte	Unidad	3.123,00	20.000	62.460.000
3	Reconexion posterior al corte	Unidad	61,00	20.000	1.220.000
4	Cambio de Medidor o Colocación de Medidor	Unidad	100,00	20.000	2.000.000
5	Reparación de perdida en caja de medidor	Unidad	-	20.000	-
6	Reparación de perdida en ramal	Unidad	-	23.000	-
7	Cambio de Llave de paso	Unidad	-	21.000	-
8	Taponamientos	Unidad	-	32.000	-
9	Destaponamientos	Unidad	10,00	32.000	320.000
10	Nivelación de caja o Colocación de Caja	Unidad	-	59.000	-
11	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Pisc	Unidad	-	92.000	-
12	Cambio de Lugar de Caja				
12.1	Cambio de Lugar de Caja Corto (Hasta 2 metros)	Unidad	6,00	80.000	480.000
12.2	Cambio de Lugar de Caja Largo (Hasta 5 metros)	Unidad	-	160.000	-
13	Colocación de Placa Identificatoria de sub-cuenta	Unidad	-	11.700	-
14	Verificación Intalacion Interna	Unidad	-	18.900	-
15	Reparación de vereda				
15.1	Veredita Comun (Amarillo, Negro, Ka'a)	Metros	14,80	44.200	654.160
15.2	Hormigon Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	Metros	-	110.000	-
15.3	Hormigon Simple e=0,12 m, fck=120 kg/cm2	Metros	8,50	62.000	527.000
15.4	Alisado e=0,02 m dosaje 1:2:8	Metros	-	31.900	-
15.5	Canto Rodado In-Situ	Metros	55,20	105.000	5.796.000
15.6	Baldosas de Canto Rodado	Metros	28,20	65.000	1.833.000
15.7	Baldosones de Hormigon	Metros	6,00	72.000	432.000
15.8	Baldosas Calcareas	Metros	-	60.000	-
15.9	Baldosas de Granito	Metros	-	119.700	-

TOTAL IVA INCLUIDO ***180.842.160***

Calle Paz del Chaco N° 658 entre calle San Marcos y calle San Lucas, ciudad de Lambaré, Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com py