essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 0103/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra
FECHA: 22/07/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 022/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 3 de la **LPN 29/2019** según el contrato de referencia **N° 153/2019**, del mes de Junio/2020, presentado por la empresa **CONSORCIO FIPAR**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	645

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 47% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

05

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
17703	11-0333-04-000-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17704	11-0333-05-000-6	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
804	11-0334-09-000-9	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
81	11-0334-07-000-7	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
815	11-0335-05-000-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
817	11-0335-07-000-6	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
813	11-0335-03-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
827	11-0336-04-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
828	11-0336-07-000-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
835	11-0336-14-000-9	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
870	11-0350-03-000-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
884	11-0350-16-000-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
773	11-0321-14-000-1	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
763	11-0321-05-000-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
764	11-0321-06-000-6	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
766	11-0321-07-001-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
761	11-0321-03-000-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
774	11-0321-15-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
879	11-0350-11-000-8	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
758	11-0320-12-000-0	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
748	11-0320-02-000-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
769	11-0321-10-000-7	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
772	11-0321-13-000-0	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
737	11-0319-05-000-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
738	11-0319-06-000-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17945	11-0422-11-000-8	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17709	11-0421-13-000-1	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17710	11-0421-14-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17711	11-0421-01-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17948	11-0421-16-000-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17947	11-0420-11-000-0	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17705	11-0347-01-000-1	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17706	11-0347-02-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17707	11-0347-04-000-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18407	11-0331-11-000-1	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18600	11-0330-04-000-8	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
856	11-0349-01-000-9	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18353	11-0251-05-000-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18025	11-0267-08-000-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18023	11-0267-09-000-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18351	11-0267-14-000-6	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 06 -

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
18352	11-0267-13-000-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18350	11-0268-11-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
776	11-0321-15-002-6	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
777	11-0321-15-003-3	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
9480	11-0426-06-000-2	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17712	11-0422-09-000-9	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17713	11-0422-10-000-7	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17949	11-0419-01-002-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17714	11-0345-02-000-4	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17946	11-0345-03-000-5	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18598	11-0345-09-000-1	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17708	11-0346-06-000-7	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
17944	11-0346-08-000-9	INT. DE TANQUE	12/07/2020	CARMELOS ROJAS
18206	26-0742-20-000-1	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18207	26-0492-30-000-0	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18209	26-0411-24-000-4	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18213	26-1049-38-000-9	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18215	26-0735-05-000-6	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18220	26-0735-37-000-9	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18226	26-0491-90-015-7	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18227	26-0414-16-000-6	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18230	26-0492-14-000-0	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18231	26-0492-09-000-8	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18232	26-0735-57-000-3	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18234	26-0741-05-000-3	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18235	26-0742-16-000-0	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18236	26-0492-05-000-4	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18237	26-0921-54-000-3	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18238	26-0741-09-000-7	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18239	26-0589-01-002-5	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18240	26-1049-30-000-1	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18241	26-0490-02-000-3	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18242	26-0412-18-000-0	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18243	26-0574-03-000-5	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
18244	26-0921-22-000-0	INT. DE TANQUE	17/06/2020	CARMELOS ROJAS
17976	26-0490-01-000-2	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17975	26-0489-17-000-3	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17972	26-1049-35-000-6	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17970	26-0735-27-000-2	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17971	26-0411-23-000-3	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17969	26-0735-21-000-6	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17962	26-0412-27-000-6	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 07 -

essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
17961	26-0412-23-000-2	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17960	26-0489-01-000-0	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17959	26-0489-16-000-2	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17958	26-0412-20-000-9	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17973	26-0735-41-000-0	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17968	26-0410-15-000-9	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17967	26-0489-21-000-4	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17965	26-0735-23-000-8	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17966	26-0735-91-004-3	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17964	26-0410-25-000-6	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17963	26-0489-20-000-3	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
17974	26-0735-04-000-5	INT. DE TANQUE	11/06/2020	CARMELOS ROJAS
18008	11-0302-02-000-5	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18011	11-0302-04-000-7	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18348	11-0302-11-000-1	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18349	11-0302-01-001-1	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
17977	11-0303-07-000-9	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
17978	11-0303-08-000-0	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18003	11-0284-09-000-3	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18004	11-0284-10-000-1	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18006	11-0284-06-002-4	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18010	11-0284-90-020-5	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18012	11-0285-08-000-1	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18022	11-0285-10-000-0	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18002	11-0302-05-000-8	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18005	11-0303-05-000-7	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18007	11-0303-11-000-0	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18009	11-0303-10-000-9	INT. DE TANQUE	11/07/2020	CARMELOS ROJAS
18467	14-1007-15-000-1	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18468	14-1029-21-000-8	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18469	14-1010-12-000-8	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18470	14-1010-27-000-0	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18471	14-1029-21-001-5	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18472	14-1010-37-000-7	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18485	14-0548-31-000-0	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18486	14-1029-27-000-4	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18479	14-1010-31-000-1	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18480	14-0983-24-000-7	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18481	14-1010-08-000-7	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18482	14-1008-23-000-5	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18483	14-1048-04-000-4	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18484	14-1007-03-000-2	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP

- 08.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
18461	14-1029-26-000-3	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18462	14-1010-35-000-5	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18463	14-1010-30-000-0	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18464	14-1010-34-000-4	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18465	14-1029-38-000-2	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18466	14-1010-32-000-2	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18473	14-1010-25-000-8	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18474	14-0983-21-000-4	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18475	14-1029-22-000-9	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18476	14-1008-22-000-4	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18477	14-1007-07-000-6	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18478	14-1007-16-000-2	INT. DE TANQUE	24/06/2020	CARMELOS ROJAS
18371	14-1586-17-000-3	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18372	14-1586-20-000-3	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18373	14-0738-35-000-3	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18374	14-1014-11-000-3	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18992	14-1015-02-000-1	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18376	14-0853-02-000-1	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18377	14-0853-07-002-0	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18368	14-1014-09-000-4	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18369	14-1014-08-000-3	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18370	14-1014-05-000-0	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
18378	14-0318-04-000-1	INT. DE TANQUE	19/06/2020	CARMELOS ROJAS
17939	26-0412-19-000-1	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17940	26-0489-18-000-4	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17941	26-0735-39-000-1	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17935	26-0489-10-000-6	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17927	26-0411-33-000-0	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17930	26-0412-03-000-8	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17928	26-0410-09-000-6	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17693	26-0412-05-002-4	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17932	26-0410-06-000-3	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17690	26-0411-07-000-3	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17931	26-0412-02-000-7	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17934	26-0410-22-000-3	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17925	26-0410-10-000-4	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17926	26-0410-11-000-5	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17936	26-0489-22-000-5	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17937	26-0410-12-000-6	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17938	26-0412-24-000-3	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
17942	26-0489-14-000-0	INT. DE TANQUE	10/06/2020	CARMELOS ROJAS
18.599	14-0553-12-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-09-

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
18.573	14-0556-06-000-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.043	14-0557-06-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.045	14-0557-32-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.005	14-0702-90-026-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.431	14-0738-01-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.888	14-0738-34-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.901	14-0738-39-000-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.899	14-0738-42-000-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.894	14-0738-45-000-0	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.896	14-0739-21-000-1	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.247	14-0739-22-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.436	14-0739-24-000-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.906	14-0739-25-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.891	14-0739-26-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.001	14-1010-05-000-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.994	14-1010-09-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.993	14-1010-16-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.998	14-1010-22-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.011	14-1010-26-000-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.435	14-1011-04-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.434	14-1011-09-000-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.433	14-1011-09-001-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.898	14-1011-09-002-1	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.897	14-1011-09-003-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.905	14-1011-11-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.890	14-1011-15-000-0	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.893	14-1011-16-000-1	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.004	14-1011-27-000-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.432	14-1012-02-000-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.902	14-1012-04-000-1	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.904	14-1012-10-000-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.900	14-1012-11-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.909	14-1013-06-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.920	14-1013-07-000-3	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.000	14-1013-10-000-3	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.990	14-1013-12-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.988	14-1013-13-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.015	14-1013-16-000-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.009	14-1013-17-000-0	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.995	14-1013-90-015-3	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.887	14-1014-01-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.437	14-1014-02-000-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
18.892	14-1014-13-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.908	14-1014-14-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.912	14-1014-16-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.913	14-1014-17-000-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.438	14-1014-19-000-1	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.918	14-1015-01-000-5	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.889	14-1015-02-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.895	14-1015-03-000-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.915	14-1015-04-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.919	14-1015-08-001-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.916	14-1015-09-000-3	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.917	14-1015-11-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.914	14-1015-13-000-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.910	14-1016-10-000-0	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.911	14-1016-12-000-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.012	14-1029-01-000-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.018	14-1029-05-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.021	14-1030-05-015-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.008	14-1030-90-016-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.020	14-1031-14-014-2	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.019	14-1031-14-015-9	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.612	14-1502-07-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.608	14-1502-11-000-7	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.609	14-1502-12-000-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.610	14-1502-14-000-0	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.611	14-1503-11-000-6	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
12.216	14-1504-10-000-4	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.921	14-1505-05-001-8	INT. DE TANQUE	14/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.342	26-0127-15-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.960	26-0128-06-000-5	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.418	26-0128-09-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.961	26-0128-10-000-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.343	26-0128-11-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.341	26-0128-12-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.337	26-0128-13-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.430	26-0128-23-000-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.329	26-0129-01-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.336	26-0129-02-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.345	26-0129-04-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.340	26-0129-05-000-3	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.963	26-0129-10-000-5	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.962	26-0129-11-000-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexandra Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
18.978	26-0129-13-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.319	26-0130-13-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.320	26-0130-14-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.322	26-0131-03-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.325	26-0131-04-000-3	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.335	26-0131-08-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.339	26-0131-09-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.924	26-0306-01-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.926	26-0306-20-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.925	26-0379-22-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.694	26-0410-03-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.701	26-0410-05-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.688	26-0411-06-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.692	26-0411-08-000-4	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.695	26-0411-27-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.702	26-0411-28-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.689	26-0411-30-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.691	26-0411-32-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.700	26-0412-01-000-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.696	26-0412-04-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.805	26-0412-05-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.324	26-0471-03-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.981	26-0471-04-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.958	26-0471-05-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.927	26-0471-06-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.983	26-0471-07-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.322	26-0471-08-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.323	26-0471-09-000-3	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
5.943	26-0487-21-000-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.000	26-0490-20-000-5	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.986	26-0492-01-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.999	26-0492-08-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.998	26-0492-15-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.992	26-0492-16-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.983	26-0492-20-000-3	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.987	26-0492-21-000-4	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.984	26-0492-22-000-5	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.997	26-0492-31-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.687	26-0497-37-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.615	26-0498-05-000-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.616	26-0498-06-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.032	26-0498-90-022-8	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 12 -

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE JUNIO 2020 - EMPRESA FIPAR LOTE 3**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
18.347	26-0635-68-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.995	26-0735-34-000-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.001	26-0735-35-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.994	26-0735-90-049-3	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.333	26-0859-14-000-5	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.344	26-0915-05-000-2	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.338	26-0915-06-000-3	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
17.380	26-0962-90-017-6	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.329	26-1047-09-000-1	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.328	26-1047-10-000-9	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
19.327	26-1047-11-000-0	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS
18.618	26-1050-18-000-7	INT. DE TANQUE	15/07/2020	CARMELOS ROJAS

Lic. Alexander Rejombonger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP SA)

Razon Social - Contratante: Consorcio Fipar

RUC: 80110137-9

Contrato N° 153/2019

Objeto: Licitacion Publica Nacional N° 29/2019 " Contratacion de empresas de servicios para la provision y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios " - En la modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID - 370.464

LOTE 3

Item	Codigo Catalogo	Descripcion del Bien	Obra Adjudicada			Avance Fisico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
			Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. Inst. Actual	Cant. Acumul.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado Actual	Importe Acumul.	Cant. Fisica	Importe Gs.	% a ejecutar
1	22102303-998	Provision y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador (Los trabajos incluyen plomeria e instalacion electrica	3000	1.588.750	4.766.250.000	645	2792	21,50%	93,07%	1.024.743.750	4.435.790.000	208	330.460.000	6,93%
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra N° 01 - correspondiente al mes de Febrero 2020	0	0	0	525	525	17,50%	17,50%	834.093.750	834.093.750	2.475	3.932.156.250	82,50%
		Certificado de Obra N° 02 - correspondiente al mes de Marzo 2020				377	902	12,57%	30,07%	598.958.750	1.433.052.500	2.098	3.333.197.500	69,93%
		Certificado de Obra N° 03 - correspondiente al mes de Abril 2020				485	1387	16,17%	46,23%	770.543.750	2.203.596.250	1.613	2.562.653.750	53,77%
		Certificado de Obra N° 04 - correspondiente al mes de Mayo 2020				760	2147	25,33%	71,57%	1.207.450.000	3.411.046.250	853	1.355.203.750	28,43%
		Certificado de Obra N° 05 - correspondiente al mes de Junio 2020				645	2792	21,50%	93,07%	1.024.743.750	4.435.790.000	208	330.460.000	6,93%

Importe a Cobrar Certificado de obra N°.04	1.024.743.750
(UN MIL VEINTE Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA)	

Marcel Burgos
CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Fipar

CANTIDAD MES	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CTE. CTRAL	FECHA DE INSTALACION
1	17.685	11.0091.25.000.7	8/6/2020
2	17.686	10.0578.08.010.8	8/6/2020
3	17.687	26.0497.37.000.2	9/6/2020
4	17.688	26.0411.06.000.2	9/6/2020
5	17.689	26.0411.30.000.7	9/6/2020
6	17.690	26.0411.07.000.3	9/6/2020
7	17.691	26.0411.32.000.9	9/6/2020
8	17.692	26.0411.08.000.4	9/6/2020
9	17.693	26.0412.05.002.4	9/6/2020
10	17.694	26.0410.03.000.0	9/6/2020
11	17.805	26.0412.05.000.0	9/6/2020
12	17.700	26.0412.01.000.6	9/6/2020
13	17.695	26.0411.27.000.7	9/6/2020
14	17.696	26.0412.04.000.9	9/6/2020
15	17.697	26.0410.08.000.5	9/6/2020
16	17.698	26.0412.17.000.9	9/6/2020
17	17.699	26.0412.05.001.7	9/6/2020
18	12.210	26.0781.29.000.3	9/6/2020
19	17.701	26.0410.05.000.2	9/6/2020
20	17.702	26.0411.28.000.8	9/6/2020
21	17.703	11.0333.04.000.5	9/6/2020
22	804	11.0334.09.000.9	9/6/2020
23	17.704	11.0333.05.000.6	9/6/2020
24	801	11.0334.07.000.7	9/6/2020
25	17.705	11.0347.01.000.1	9/6/2020
26	17.706	11.0347.02.000.2	9/6/2020
27	17.707	11.0347.04.000.4	9/6/2020
28	17.708	11.0346.06.000.7	9/6/2020
29	17.709	11.0421.13.000.1	9/6/2020
30	17.710	11.0421.14.000.2	9/6/2020
31	17.711	11.0421.01.000.2	9/6/2020
32	17.712	11.0422.09.000.9	9/6/2020
33	17.713	11.0422.10.000.7	9/6/2020
34	17.714	11.0345.02.000.4	9/6/2020
35	17.715	10.0270.06.000.2	9/6/2020
36	17.716	10.0037.14.000.6	9/6/2020
37	17.717	10.0037.22.000.1	9/6/2020
38	17.925	26.0410.10.000.4	10/6/2020
39	17.926	26.0410.11.000.5	10/6/2020
40	17.927	26.0411.33.000.0	10/6/2020
41	17.928	26.0410.09.000.6	10/6/2020
42	17.929	26.0411.26.000.6	10/6/2020
43	17.930	26.0412.03.000.8	10/6/2020
44	17.931	26.0412.02.000.7	10/6/2020

45	17.932	26.0410.06.000.3	10/6/2020
46	17.933	26.0411.34.000.1	10/6/2020
47	17.934	26.0410.22.000.3	10/6/2020
48	17.935	26.0489.10.000.6	10/6/2020
49	17.936	26.0489.22.000.5	10/6/2020
50	17.937	26.0410.12.000.6	10/6/2020
51	17.938	26.0412.24.000.3	10/6/2020
52	17.939	26.0412.19.000.1	10/6/2020
53	17.940	26.0489.18.000.4	10/6/2020
54	17.941	26.0735.39.000.1	10/6/2020
55	17.942	26.0489.14.000.0	10/6/2020
56	17.943	14.0165.08.000.1	10/6/2020
57	17.944	11.0346.08.000.9	10/6/2020
58	17.945	11.0422.11.000.8	10/6/2020
59	17.946	11.0345.03.000.5	10/6/2020
60	17.947	11.0420.11.000.0	10/6/2020
61	17.948	11.0421.16.000.4	10/6/2020
62	17.949	11.0419.01.002.5	10/6/2020
63	17.950	11.0555.13.000.7	10/6/2020
64	17.951	11.0547.08.000.0	10/6/2020
65	17.952	11.0547.07.000.9	10/6/2020
66	17.953	11.0547.04.000.6	10/6/2020
67	17.954	11.0555.14.000.8	10/6/2020
68	17.955	11.0547.05.000.7	10/6/2020
69	17.956	11.0554.12.000.7	10/6/2020
70	17.957	11.0568.03.002.4	10/6/2020
71	17.958	26.0412.20.000.9	11/6/2020
72	17.959	26.0489.16.000.2	11/6/2020
73	17.960	26.0489.01.000.0	11/6/2020
74	17.961	26.0412.23.000.2	11/6/2020
75	17.962	26.0412.27.000.6	11/6/2020
76	17.963	26.0489.20.000.3	11/6/2020
77	17.964	26.0410.25.000.6	11/6/2020
78	17.965	26.0735.23.000.8	11/6/2020
79	17.966	26.0735.91.004.3	11/6/2020
80	17.967	26.0489.21.000.4	11/6/2020
81	17.968	26.0410.15.000.9	11/6/2020
82	17.969	26.0735.21.000.6	11/6/2020
83	17.970	26.0735.27.000.2	11/6/2020
84	17.971	26.0411.23.000.3	11/6/2020
85	17.972	26.1049.35.000.6	11/6/2020
86	17.973	26.0735.41.000.0	11/6/2020
87	17.974	26.0735.04.000.5	11/6/2020
88	17.975	26.0489.17.000.3	11/6/2020
89	17.976	26.0490.01.000.2	11/6/2020
90	17.977	11.0303.07.000.9	11/6/2020
91	17.978	11.0303.08.000.0	11/6/2020

92	870	11.0350.03.000.3	11/6/2020
93	9.130	11.0461.15.000.5	11/6/2020
94	17.979	11.0460.03.000.7	11/6/2020
95	1.000	11.0459.02.000.4	11/6/2020
96	1.031	11.0460.12.000.3	11/6/2020
97	1.003	11.0459.05.000.7	11/6/2020
98	9.132	11.0461.13.000.3	11/6/2020
99	1.022	11.0460.04.000.8	11/6/2020
100	1.028	11.0460.09.000.3	11/6/2020
101	1.029	11.0460.10.000.1	11/6/2020
102	1.004	11.0459.06.000.8	11/6/2020
103	827	11.0336.04.000.2	11/6/2020
104	76	10.0615.05.000.2	11/6/2020
105	75	10.0615.06.000.3	11/6/2020
106	17.980	10.0606.20.000.7	11/6/2020
107	17.981	10.0323.14.000.0	11/6/2020
108	884	11.0350.16.000.3	12/6/2020
109	879	11.0350.11.000.8	12/6/2020
110	828	11.0336.07.000.5	12/6/2020
111	815	11.0335.05.000.4	12/6/2020
112	817	11.0335.07.000.6	12/6/2020
113	856	11.0349.01.000.9	12/6/2020
114	813	11.0335.03.000.2	12/6/2020
115	758	11.0320.12.000.0	12/6/2020
116	5.091	11.0495.11.000.6	12/6/2020
117	17.982	11.0143.03.000.5	12/6/2020
118	17.983	26.0492.20.000.3	16/6/2020
119	17.984	26.0492.22.000.5	16/6/2020
120	17.985	26.0489.07.000.6	16/6/2020
121	17.986	26.0492.01.000.0	16/6/2020
122	17.987	26.0492.21.000.4	16/6/2020
123	17.988	26.0489.08.000.7	16/6/2020
124	17.989	26.0489.09.000.8	16/6/2020
125	17.990	26.0489.06.000.5	16/6/2020
126	17.991	26.0489.11.000.7	16/6/2020
127	17.992	26.0492.16.000.2	16/6/2020
128	17.993	26.0489.13.000.9	16/6/2020
129	17.994	26.0735.90.049.3	16/6/2020
130	17.995	26.0735.34.000.6	16/6/2020
131	17.996	26.0489.12.000.8	16/6/2020
132	18.032	26.0498.90.022.8	16/6/2020
133	17.997	26.0492.31.000.1	16/6/2020
134	17.998	26.0492.15.000.1	16/6/2020
135	17.999	26.0492.08.000.7	16/6/2020
136	18.000	26.0490.20.000.5	16/6/2020
137	18.001	26.0735.35.000.7	16/6/2020
138	18.002	11.0302.05.000.8	16/6/2020

139	18.003	11.0284.09.000.3	16/6/2020
140	18.004	11.0284.10.000.1	16/6/2020
141	757	11.0320.11.000.9	16/6/2020
142	769	11.0321.10.000.7	16/6/2020
143	772	11.0321.13.000.0	16/6/2020
144	773	11.0321.14.000.1	16/6/2020
145	748	11.0320.02.000.3	16/6/2020
146	737	11.0319.05.000.4	16/6/2020
147	738	11.0319.06.000.5	16/6/2020
148	18.005	11.0303.05.000.7	16/6/2020
149	18.006	11.0284.06.002.4	16/6/2020
150	18.007	11.0303.11.000.0	16/6/2020
151	18.008	11.0302.02.000.5	16/6/2020
152	18.009	11.0303.10.000.9	16/6/2020
153	9.480	11.0426.06.000.2	16/6/2020
154	18.010	11.0284.90.020.5	16/6/2020
155	18.011	11.0302.04.000.7	16/6/2020
156	18.012	11.0285.08.000.1	16/6/2020
157	763	11.0321.05.000.5	16/6/2020
158	764	11.0321.06.000.6	16/6/2020
159	18.022	11.0285.10.000.0	16/6/2020
160	18.023	11.0267.09.000.4	16/6/2020
161	18.025	11.0267.08.000.3	16/6/2020
162	3.292	10.0220.18.000.6	16/6/2020
163	18.027	11.0140.25.000.4	16/6/2020
164	18.206	26.0742.20.000.1	17/6/2020
165	18.207	26.0492.30.000.0	17/6/2020
166	18.209	26.0411.24.000.4	17/6/2020
167	18.213	26.1049.38.000.9	17/6/2020
168	18.215	26.0735.05.000.6	17/6/2020
169	18.220	26.0735.37.000.9	17/6/2020
170	18.226	26.0491.90.015.7	17/6/2020
171	18.227	26.0414.16.000.6	17/6/2020
172	18.230	26.0492.14.000.0	17/6/2020
173	18.231	26.0492.09.000.8	17/6/2020
174	18.232	26.0735.57.000.3	17/6/2020
175	18.234	26.0741.05.000.3	17/6/2020
176	18.235	26.0742.16.000.0	17/6/2020
177	18.236	26.0492.05.000.4	17/6/2020
178	18.237	26.0921.54.000.3	17/6/2020
179	18.238	26.0741.09.000.7	17/6/2020
180	18.239	26.0589.01.002.5	17/6/2020
181	18.240	26.1049.30.000.1	17/6/2020
182	18.241	26.0490.02.000.3	17/6/2020
183	18.242	26.0412.18.000.0	17/6/2020
184	18.243	26.0574.03.000.5	17/6/2020
185	18.244	26.0921.22.000.0	17/6/2020

186	18.247	14.0739.22.000.2	17/6/2020
187	9.154	11.0462.91.024.2	17/6/2020
188	9.155	11.0462.92.018.2	17/6/2020
189	9.158	11.0462.18.000.7	17/6/2020
190	9.161	11.0462.15.000.4	17/6/2020
191	9.167	11.0462.01.000.3	17/6/2020
192	9.166	11.0462.10.000.9	17/6/2020
193	9.150	11.0461.17.000.7	17/6/2020
194	9.135	11.0461.10.000.0	17/6/2020
195	9.160	11.0462.16.000.5	17/6/2020
196	835	11.0336.14.000.9	17/6/2020
197	9.151	11.0461.02.001.2	17/6/2020
198	766	11.0321.07.001.4	17/6/2020
199	761	11.0321.03.000.3	17/6/2020
200	3.212	10.0214.22.000.0	17/6/2020
201	18.290	11.0228.12.000.1	17/6/2020
202	9.162	11.0462.14.000.3	17/6/2020
203	9.165	11.0462.11.000.0	17/6/2020
204	9.147	11.0461.04.000.7	17/6/2020
205	9.145	11.0461.06.000.9	17/6/2020
206	9.139	11.0461.07.001.7	17/6/2020
207	9.146	11.0461.05.000.8	17/6/2020
208	9.140	11.0461.07.000.0	17/6/2020
209	4.432	10.0233.13.000.1	17/6/2020
210	9.159	11.0462.17.000.6	17/6/2020
211	18.319	26.0130.13.000.0	18/6/2020
212	18.320	26.0130.14.000.1	18/6/2020
213	18.322	26.0131.03.000.2	18/6/2020
214	18.325	26.0131.04.000.3	18/6/2020
215	18.329	26.0129.01.000.9	18/6/2020
216	18.333	26.0859.14.000.5	18/6/2020
217	18.335	26.0131.08.000.7	18/6/2020
218	18.336	26.0129.02.000.0	18/6/2020
219	18.337	26.0128.13.000.9	18/6/2020
220	18.338	26.0915.06.000.3	18/6/2020
221	18.339	26.0131.09.000.8	18/6/2020
222	18.340	26.0129.05.000.3	18/6/2020
223	18.341	26.0128.12.000.8	18/6/2020
224	18.430	26.0128.23.000.6	18/6/2020
225	18.342	26.0127.15.000.2	18/6/2020
226	18.343	26.0128.11.000.7	18/6/2020
227	18.418	26.0128.09.000.8	18/6/2020
228	18.344	26.0915.05.000.2	18/6/2020
229	18.345	26.0129.04.000.2	18/6/2020
230	18.346	26.0635.68.001.7	18/6/2020
231	18.347	26.0635.68.000.0	18/6/2020
232	18.348	11.0302.11.000.1	18/6/2020

233	18.349	11.0302.01.001.1	18/6/2020
234	18.350	11.0268.11.000.2	18/6/2020
235	18.351	11.0267.14.000.6	18/6/2020
236	18.352	11.0267.13.000.5	18/6/2020
237	18.353	11.0251.05.000.3	18/6/2020
238	18.354	11.0623.90.007.3	18/6/2020
239	18.355	110823.90.001.3	18/6/2020
240	18.356	11.0359.90.017.2	18/6/2020
241	18.357	11.0470.90.045.1	18/6/2020
242	18.358	11.0693.90.006.7	18/6/2020
243	18.359	11.0623.90.005.9	18/6/2020
244	18.360	11.0470.10.000.4	18/6/2020
245	18.361	11.0470.01.000.8	18/6/2020
246	18.362	11.0462.90.034.0	18/6/2020
247	18.363	11.0412.08.000.5	18/6/2020
248	18.364	10.0489.21.000.7	18/6/2020
249	18.365	10.0057.19.000.7	18/6/2020
250	18.366	10.0270.04.000.0	18/6/2020
251	776	11.0321.15.002.6	18/6/2020
252	775	11.0321.15.001.9	18/6/2020
253	774	11.0321.15.000.2	18/6/2020
254	777	11.0321.15.003.3	18/6/2020
255	18.367	10.0053.22.000.1	18/6/2020
256	18.368	14.1014.09.000.4	19/6/2020
257	18.369	14.1014.08.000.3	19/6/2020
258	18.370	14.1014.05.000.0	19/6/2020
259	18.547	14.1586.17.002.7	19/6/2020
260	18.372	14.1586.20.000.3	19/6/2020
261	18.373	14.0738.35.000.3	19/6/2020
262	18.374	14.1014.11.000.3	19/6/2020
263	18.375	14.1015.02.002.0	19/6/2020
264	18.376	14.0853.02.000.1	19/6/2020
265	18.377	14.0853.07.002.0	19/6/2020
266	18.378	14.0318.04.000.1	20/6/2020
267	18.379	14.0141.01.000.2	21/6/2020
268	17.380	26.0962.90.017.6	21/6/2020
269	18.381	14.1711.11.000.3	21/6/2020
270	18.382	11.0367.10.000.3	22/6/2020
271	18.383	11.0470.03.002.4	22/6/2020
272	18.384	11.0470.03.000.0	22/6/2020
273	18.385	11.0359.06.000.7	22/6/2020
274	18.386	11.0470.02.000.9	22/6/2020
275	18.387	11.0470.04.000.1	22/6/2020
276	18.388	11.0367.09.000.5	22/6/2020
277	18.389	11.0470.05.000.2	22/6/2020
278	18.390	11.0470.03.001.7	22/6/2020
279	18.391	11.0470.06.000.3	22/6/2020

280	18.392	11.0367.08.000.4	22/6/2020
281	18.393	11.0471.01.000.7	22/6/2020
282	18.394	11.0470.90.010.9	22/6/2020
283	18.395	11.0470.90.011.6	22/6/2020
284	18.396	11.0375.09.000.0	22/6/2020
285	18.397	11.0375.11.000.9	22/6/2020
286	18.398	11.0470.90.013.0	22/6/2020
287	18.399	11.0375.10.000.8	22/6/2020
288	18.400	11.0375.12.000.0	22/6/2020
289	18.401	11.0367.07.000.3	22/6/2020
290	18.402	11.0367.06.000.2	22/6/2020
291	18.403	11.0367.05.000.1	22/6/2020
292	18.404	11.0471.11.000.4	22/6/2020
293	18.405	11.0375.13.000.1	22/6/2020
294	18.406	11.0367.04.000.0	22/6/2020
295	18.407	11.0331.11.000.1	22/6/2020
296	18.408	14.1500.30.000.2	22/6/2020
297	18.409	14.1500.30.001.9	22/6/2020
298	18.410	14.1500.30.002.6	22/6/2020
299	18.411	14.1642.04.000.6	22/6/2020
300	18.412	14.1642.03.000.5	22/6/2020
301	18.413	14.1642.05.000.7	22/6/2020
302	18.414	14.0605.05.000.5	22/6/2020
303	18.415	14.1594.02.000.6	22/6/2020
304	18.416	14.1593.08.000.3	22/6/2020
305	18.417	26.0576.19.000.6	22/6/2020
306	18.887	14.1014.01.000.6	23/6/2020
307	18.888	14.0738.34.000.2	23/6/2020
308	18.889	14.1015.02.000.6	23/6/2020
309	18.890	14.1011.15.000.0	23/6/2020
310	18.891	14.0739.26.000.6	23/6/2020
311	18.892	14.1014.13.000.5	23/6/2020
312	18.893	14.1011.16.000.1	23/6/2020
313	18.894	14.0738.45.000.0	23/6/2020
314	18.895	14.1015.03.000.7	23/6/2020
315	18.896	14.0739.21.000.1	23/6/2020
316	18.897	14.1011.09.003.8	23/6/2020
317	18.898	14.1011.09.002.1	23/6/2020
318	18.899	14.0738.42.000.7	23/6/2020
319	18.900	14.1012.11.000.5	23/6/2020
320	18.901	14.0738.39.000.7	23/6/2020
321	18.902	14.1012.04.000.1	23/6/2020
322	18.903	14.0738.48.000.3	23/6/2020
323	18.904	14.1012.10.000.4	23/6/2020
324	18.905	14.1011.11.000.6	23/6/2020
325	18.906	14.0739.25.000.5	23/6/2020
326		14.0738.01.000.8	23/6/2020

327	18.432	14.1012.02.000.9	23/6/2020
328	18.433	14.1011.09.001.4	23/6/2020
329	18.434	14.1011.09.000.7	23/6/2020
330	18.435	14.1011.04.000.2	23/6/2020
331	18.436	14.0739.24.000.4	23/6/2020
332	18.437	14.1014.02.000.7	23/6/2020
333	18.438	14.1014.19.000.1	23/6/2020
334	18.439	11.0368.08.001.0	23/6/2020
335	18.440	11.0368.08.000.3	23/6/2020
336	18.441	11.0367.03.000.9	23/6/2020
337	18.442	11.0375.14.000.2	23/6/2020
338	18.443	11.0367.14.000.7	23/6/2020
339	18.444	11.0359.02.000.3	23/6/2020
340	18.445	11.0360.09.000.2	23/6/2020
341	18.446	11.0368.02.000.7	23/6/2020
342	18.447	11.0368.02.001.4	23/6/2020
343	3.218	10.0220.10.000.8	23/6/2020
344	8.190	10.0219.02.000.1	23/6/2020
345	8.211	10.0219.23.001.3	23/6/2020
346	18.448	10.0330.18.001.7	23/6/2020
347	18.621	10.0343.18.000.0	23/6/2020
348	18.449	10.0343.17.001.6	23/6/2020
349	18.450	10.0606.11.000.1	23/6/2020
350	4.410	14.0916.17.002.3	23/6/2020
351	5.206	14.0917.32.000.7	23/6/2020
352	18.451	14.0483.23.000.1	23/6/2020
353	18.452	14.0483.21.000.9	23/6/2020
354	18.453	14.0484.13.000.3	23/6/2020
355	4.368	14.0915.03.000.9	23/6/2020
356	18.454	14.0411.24.000.3	23/6/2020
357	18.455	14.0439.15.000.5	23/6/2020
358	18.456	14.0282.04.000.7	23/6/2020
359	18.620	14.0279.02.000.5	23/6/2020
360	18.457	14.0557.20.000.6	23/6/2020
361	18.458	27.0823.09.000.9	24/6/2020
362	18.459	27.0825.07.000.5	24/6/2020
363	18.460	27.0825.03.000.1	24/6/2020
364	18.461	14.1029.26.000.3	24/6/2020
365	18.462	14.1010.35.000.5	24/6/2020
366	18.463	14.1010.30.000.0	24/6/2020
367	18.464	14.1010.34.000.4	24/6/2020
368	18.465	14.1029.38.000.2	24/6/2020
369	18.466	14.1010.32.000.2	24/6/2020
370	18.467	14.1007.15.000.1	24/6/2020
371	18.468	14.1029.21.000.8	24/6/2020
372	18.469	14.1010.12.000.8	24/6/2020
373	18.470	14.1010.27.000.0	24/6/2020

374	18.471	14.1029.21.001.5	24/6/2020
375	18.472	14.1010.37.000.7	24/6/2020
376	18.473	14.1010.25.000.8	24/6/2020
377	18.474	14.0983.21.000.4	24/6/2020
378	18.475	14.1029.22.000.9	24/6/2020
379	18.476	14.1008.22.000.4	24/6/2020
380	18.477	14.1007.07.000.6	24/6/2020
381	18.478	14.1007.16.000.2	24/6/2020
382	18.479	14.1010.31.000.1	24/6/2020
383	18.480	14.0983.24.000.7	24/6/2020
384	18.481	14.1010.08.000.7	24/6/2020
385	18.482	14.1008.23.000.5	24/6/2020
386	18.483	14.1048.04.000.4	24/6/2020
387	18.484	14.1007.03.000.2	24/6/2020
388	18.485	14.0548.31.000.0	24/6/2020
389	18.486	14.1029.27.000.4	24/6/2020
390	9.127	11.0461.90.020.4	24/6/2020
391	1.033	11.0460.90.017.5	24/6/2020
392	9.129	11.0461.01.000.4	24/6/2020
393	1.017	11.0460.02.001.3	24/6/2020
394	9.195	11.0463.01.000.2	24/6/2020
395	9.194	11.0463.06.000.7	24/6/2020
396	9.193	11.0463.07.000.8	24/6/2020
397	9.191	11.0463.09.000.0	24/6/2020
398	9.192	11.0463.08.000.9	24/6/2020
399	2.959	10.0184.05.000.9	24/6/2020
400	9.170	11.0462.07.000.9	24/6/2020
401	9.189	11.0463.11.000.9	24/6/2020
402	9.190	11.0463.10.000.8	24/6/2020
403	18.571	10.0641.02.000.2	24/6/2020
404	18.572	11.0212.25.000.4	24/6/2020
405	18.573	14.0556.06.000.9	24/6/2020
406	18.574	14.0556.08.000.1	24/6/2020
407	18.599	14.0553.12.000.5	24/6/2020
408	18.575	14.0633.04.000.5	24/6/2020
409	18.576	14.0425.10.000.1	24/6/2020
410	18.577	14.1592.10.000.3	24/6/2020
411	18.578	14.1594.08.000.2	24/6/2020
412	18.579	14.1596.02.000.4	24/6/2020
413	18.580	14.0568.04.000.8	24/6/2020
414	18.371	14.1586.17.000.3	24/6/2020
415	18.581	14.0413.32.000.6	24/6/2020
416	18.582	27.0823.21.000.5	25/6/2020
417	18.583	27.0823.24.000.8	25/6/2020
418	18.584	27.1128.07.000.2	25/6/2020
419	18.585	27.0823.04.000.4	25/6/2020
420	18.605	14.1642.06.000.8	25/6/2020

421	18.606	14.1491.07.000.3	25/6/2020
422	18.607	14.1491.06.000.2	25/6/2020
423	18.608	14.1502.11.000.7	25/6/2020
424	18.609	14.1502.12.000.8	25/6/2020
425	18.610	14.1502.14.000.0	25/6/2020
426	18.611	14.1503.11.000.6	25/6/2020
427	18.612	14.1502.07.000.6	25/6/2020
428	18.613	14.1099.05.000.9	25/6/2020
429	18.614	14.0328.90.030.0	25/6/2020
430	18.615	26.0498.05.000.8	25/6/2020
431	18.616	26.0498.06.000.9	25/6/2020
432	18.618	26.1050.18.000.7	25/6/2020
433	18.617	26.1258.08.000.4	25/6/2020
434	6.717	26.1255.17.000.3	25/6/2020
435	18.907	14.0984.13.000.8	26/6/2020
436	18.908	14.1014.14.000.6	26/6/2020
437	18.909	14.1013.06.000.2	26/6/2020
438	18.910	14.1016.10.000.0	26/6/2020
439	18.911	14.1016.12.000.2	26/6/2020
440	18.912	14.1014.16.000.8	26/6/2020
441	18.913	14.1014.17.000.9	26/6/2020
442	18.914	14.1015.13.000.4	26/6/2020
443	18.915	14.1015.04.000.8	26/6/2020
444	18.916	14.1015.09.000.3	26/6/2020
445	18.917	14.1015.11.000.2	26/6/2020
446	18.918	14.1015.01.000.5	26/6/2020
447	18.919	14.1015.08.001.9	26/6/2020
448	18.920	14.1013.07.000.3	26/6/2020
449	18.586	12.0749.08.000.9	26/6/2020
450	18.587	12.0169.04.000.5	26/6/2020
451	18.588	12.0169.03.000.4	26/6/2020
452	18.589	12.0487.16.000.5	26/6/2020
453	18.590	12.0487.15.000.4	26/6/2020
454	18.591	12.0488.23.000.8	26/6/2020
455	18.592	12.0493.41.000.8	26/6/2020
456	18.593	12.0493.67.000.8	26/6/2020
457	18.594	12.0493.85.000.0	26/6/2020
458	18.595	12.0493.29.000.2	26/6/2020
459	18.596	12.0712.12.000.8	26/6/2020
460	18.597	12.0712.12.001.5	26/6/2020
461	18.598	11.0345.09.000.1	26/6/2020
462	18.600	11.0330.04.000.8	26/6/2020
463	18.601	12.0177.05.000.1	26/6/2020
464	18.602	12.0177.14.000.7	26/6/2020
465	18.603	12.0982.03.000.5	26/6/2020
466	18.604	12.0377.08.000.6	26/6/2020
467	18.921	14.1505.05.001.8	26/6/2020

562	19.026	11.0541.04.000.2	30/6/2020
563	6.168	11.0550.10.000.9	30/6/2020
564	19.027	11.0541.02.001.7	30/6/2020
565	19.029	11.0549.01.000.1	30/6/2020
566	19.030	11.0541.02.002.4	30/6/2020
567	19.031	11.0541.02.000.0	30/6/2020
568	6.102	11.0542.09.000.6	30/6/2020
569	19.034	11.0548.01.000.2	30/6/2020
570	6.162	11.0550.03.000.5	30/6/2020
571	6.163	11.0550.04.000.6	30/6/2020
572	19.037	11.0557.13.000.5	30/6/2020
573	6.164	11.0550.05.000.7	30/6/2020
574	19.039	11.0557.15.000.7	30/6/2020
575	6.167	11.0550.09.000.1	30/6/2020
576	19.040	11.0549.03.000.3	30/6/2020
577	19.041	11.0565.10.000.7	30/6/2020
578	6.640	26.1012.36.000.5	30/6/2020
579	19.043	14.0557.06.000.8	30/6/2020
580	19.045	14.0557.32.000.5	30/6/2020
581	19.046	14.0563.90.084.2	30/6/2020
582	19.048	14.0573.17.000.6	30/6/2020
583	12.216	14.1504.10.000.4	30/6/2020
584	19.050	14.1586.12.000.8	30/6/2020
585	19.051	14.1597.18.000.6	30/6/2020
586	19.052	14.1591.08.000.5	30/6/2020
587	19.053	14.0441.19.000.0	30/6/2020
588	19.054	14.1592.01.000.7	30/6/2020
589	6.525	26.0746.91.060.1	30/6/2020
590	19.283	26.0746.90.063.1	30/6/2020
591	19.284	26.0746.60.000.5	30/6/2020
592	19.032	26.0746.90.062.4	30/6/2020
593	19.285	26.0746.90.073.0	30/6/2020
594	19.286	26.0746.90.070.9	30/6/2020
595	19.287	26.0746.90.067.9	30/6/2020
596	19.288	26.0755.33.000.1	30/6/2020
597	19.289	26.0746.90.069.3	30/6/2020
598	19.290	26.0746.90.071.6	30/6/2020
599	6.526	26.0746.92.066.4	30/6/2020
600	19.291	26.1173.90.034.4	30/6/2020
601	6.524	26.0746.90.091.4	30/6/2020
602	19.292	26.0746.26.000.3	30/6/2020
603	19.293	26.0755.34.000.2	30/6/2020
604	19.334	26.0746.90.072.3	30/6/2020
605	19.294	26.0755.23.000.4	30/6/2020
606	19.295	26.1173.12.000.5	30/6/2020
607	19.296	26.0746.21.000.8	30/6/2020
608	19.297	26.1173.30.000.7	30/6/2020

609	19.298	26.0755.32.000.0	30/6/2020
610	19.299	26.0746.90.068.6	30/6/2020
611	19.300	26.0746.25.000.2	30/6/2020
612	19.301	26.0434.15.000.1	30/6/2020
613	19.302	26.0746.90.065.5	30/6/2020
614	19.303	26.11.73.10.000.3	30/6/2020
615	19.304	26.0746.90.061.7	30/6/2020
616	19.305	26.1173.08.000.4	30/6/2020
617	19.306	26.0278.11.000.3	30/6/2020
618	19.307	26.0784.22.000.3	30/6/2020
619	19.308	12.0666.02.001.8	30/6/2020
620	19.309	11.0557.06.000.1	30/6/2020
621	19.310	11.0564.13.000.1	30/6/2020
622	19.311	11.0564.15..000.3	30/6/2020
623	19.312	11.0564.16.000.4	30/6/2020
624	19.313	11.0564.01.001.9	30/6/2020
625	19.314	11.0563.07.000.9	30/6/2020
626	19.315	11.0568.02.001.6	30/6/2020
627	19.316	11.0564.90.004.2	30/6/2020
628	19.317	11.0565.06.000.6	30/6/2020
629	19.318	11.0565.04.000.4	30/6/2020
630	19.319	11.0573.91.024.5	30/6/2020
631	19.320	11.1020.90.008.4	30/6/2020
632	19.321	11.0570.15.000.0	30/6/2020
633	19.322	26.0471.08.000.2	30/6/2020
634	19.323	26.0471.09.000.3	30/6/2020
635	19.324	26.0471.03.000.7	30/6/2020
636	19.325	26.1289.35.000.0	30/6/2020
637	19.326	26.0858.11.000.3	30/6/2020
638	19.327	26.1047.11.000.0	30/6/2020
639	19.328	26.1047.10.000.9	30/6/2020
640	5.943	26.0487.21.000.6	30/6/2020
641	19.329	26.1047.09.000.1	30/6/2020
642	19.330	26.1289.31.000.6	30/6/2020
643	19.331	14.1092.18.000.6	30/6/2020
644	19.332	14.0456.09.000.1	30/6/2020
645	19.333	14.0456.10.001.6	30/6/2020