Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 3/2022

CONTRATISTA: ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

Contrato N° 52/2020 – ID N° 380722

LPN N° 02/2020 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura" / Lote N° 05 – Zona Capital

Asunción, 25 de febrero del año 2022

Señor

Ing. Julio Antonio Galiano Moran

Avda. Santísima Trinidad N° 1565 c/Kuarajhy - Asunción

Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 52 suscripto el 23 de diciembre del año 2020 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mantenimiento y Reparación de Infraestructura correspondiente al Lote N° 05 Zona Capital.

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Clausula CGC N° 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la Clausula N° 7 del Contrato, por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajo en el **Centro Penitenciario para Mujeres – Semi Abierto- Nueva Oportunidad** en el siguiente sector:

- **Caseta de Acceso Principal – Obras Exteriores**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **60 días calendarios.**

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto estimativo sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.

Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Jorge León

Director de Obras e Infraestructura

(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: Ing. Julio A. Galiano M. Constructora - Consultora

Nombre:

C.I. N°: 607328

Fecha: 25/02/22

Es COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARMEN PALACIOS DE GONZALEZ NOTARIA Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 585 Cal. Estigarribia 537 esq. EE UU Pilar - Tel. 0294-20155

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora