SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

OBRA: CANCHA DE TENIS DE CEMENTO (CANCHA RAPIDA)

Cronograma de obras

Item	Descripcion	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
1	Marcacion y replanteo topografico												
2	Limpieza de predio, Incluye destronque de arboles												
3	Retiro de material y basura sobrante de la limpieza												
4	Relleno, compacacion y nivelacion mecanica												
5	Tratamiento de suelo con herbicida												
6	Contrapiso de hormigon de cascotes												
7	Base de hormigón, hecha con fibra de polipropileno y varillas de transición y cortes de juntas con terminación de alisadora mecánica. Utilizando maquinaria de nivelación.												
8	Emulsión de resina sintética, adicionada y reforzada con caucho sintético, de granulometría seleccionada.												
9	Emulsión de resina estirol-acrílica adicionada con fillers especiales, pigmentos y reforzada con materiales de granulometría seleccionada.												
10	Tejido perimetral de 2,5m de altura con estructura de caños verticales y horizontales completamente pintados.												
11	Tejido perimetral de 1,00m de altura con estructura de caños verticales y horizontales completamente pintados.												
12	Red profesional con soporte de caños de hierro y cabos tensores												
13	Retiro de materiales sobrantes, limpieza del todo el area nueva												

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · REPUBLICA DEL PARAGUAY · U.O.C. · Dción de Adm. y Finanzas

Abog. Zunilda Torres F.
Encargada UOC

Cancha de Tenis



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
U.O.C.
Dción de Adm. y Finanzas

Abog. Zunilda Torres Fernández
Encargada UOC

cercado



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
U.O.C.
Dción de Adm. y Finanzas

Abog. Zunilda
Torres Fernández
Encargada UOC

Red de Tenis



Abog. Zuhilda Torres
Encargada U.O.C.