Misión: "Proporcionar respuestas a necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de las políticas de Buen Gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales".-

DICTAMEN U.O.C

Fecha: 5/05/2021.

Teniendo en cuenta la Resolución DNCP N° 1208/2021, POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE INFORMES CUATRIMESTRALES, basado en el inciso c) del artículo 311°, Anexo "A" del Decreto N° 4780/2021 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6672, DEL 7 DE ENERO DE 2021, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", que dispone: Las convocantes deberán remitir cuatrimestralmente un informe del avance de la ejecución de los procedimientos programados en el PAC, en caso de que no se cumpliere el cronograma, deberán justificar a la DNCP, bajo responsabilidad el traslado del llamado al siguiente cuatrimestre, la UOC eleva el presente dictamen:

ANTECEDENTES:

Programaciones del primer cuatrimestre del año 2021, con fecha estimada de ejecución hasta el 30 de abril de 2021:

N°	Id	Modalidad	Objeto Llamado	Estado
1	389.215	Contratación Directa	SER	Adjudicado (Ejecutado)
2	390.175	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
3	390.371	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
4	394.236	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
5	394.239	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
6	394.256	Contratación Directa	BIEN	Adjudicado (Ejecutado)
7	395.318	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
8	395.337	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
9	397.003	Contratación Directa	OBRAS	Adjudicado (Ejecutado)
10	389.494	Contratación Directa	BIEN	Con llamado (En Ejecución)
11	389.498	Contratación Directa	BIEN	Con llamado (En Ejecución)
12	389.500	Contratación Directa	BIEN	Con llamado (En Ejecución)
13	389.503	Contratación Directa	BIEN	Con llamado (En Ejecución)
14	397.005	Contratación Directa	OBRAS	Con llamado (En Ejecución)
15	397.006	Contratación Directa	OBRAS	Con llamado (En Ejecución)
16	397.021	Contratación Directa	OBRAS	Con llamado (En Ejecución)
17	389.499	Contratación Directa	BIEN	Publicado (A Ejecutar)
18	389.501	Licitación Pública Nacional	SER	Publicado (A Ejecutar)
19	389.502	Contratación Directa	BIEN	Publicado (A Ejecutar)
20	389.505	Contratación Directa	BIEN	Publicado (A Ejecutar)
21	389.506	Contratación Directa	SER	Publicado (A Ejecutar)
22	389.507	Contratación Directa	CON	Publicado (A Ejecutar)
23	389.885	Concurso de Ofertas	OBRAS	Publicado (A Ejecutar)
24	392.851	Contratación Directa	BIEN	Publicado (A Ejecutar)
25	393.076	Licitación Pública Nacional	OBRAS	Publicado (A Ejecutar)
26	394.226	Contratación Directa	BIEN	Publicado (A Ejecutar)
27	394.227	Concurso de Ofertas	SER	Publicado (A Ejecutar)
28	395.137	Contratación Directa	OBRAS	Publicado (A Ejecutar)
29	395.139	Contratación Directa	OBRAS	Publicado (A Ejecutar)
30	397.004	Contratación Directa	OBRAS	Publicado (A Ejecutar)

Adriana Villamayor
Directora Interina de la U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

En la planilla que antecede, se observa que la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Lorenzo logró ejecutar el 53% de las programaciones establecidas para el primer cuatrimestre dentro del PAC 2021,habiendoprocesosno ejecutados en el tiempo programado equivalente al 47%, los cual es necesariamente serán trasladados al siguiente cuatrimestre.

JUSTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS NO EJECUTADOS:

1. Algunas programaciones no ejecutadas, correspondían a proyectos de obras que requieren ajustes técnicos para ser procesados.

2. Entre los demás proyectos de obras, bienes y servicios se encuentran los que están pendientes de autorizaciones y/o liberación de presupuestos, además existen objetos de gastos que dependen de ingresos tanto genuinos como transferencias, (ROYALTIES – FONACIDE), en estos casos; la Municipalidad no llegó a recaudar lo suficiente y/o la transferencia no llegó a tiempo, ni con el monto estimado para que se pueda comprometer algunos llamados.

3. Así también, hubo muchos casos de contagios de covid dentro de la Institución Municipal, lo cual produjo una reducción de funcionarios que intervienen en los procesos de la UOC, y consecuentemente eso ocasionó retrasos en la publicación de algunos procesos ya definidos.

CONCLUSIÓN:

Se reconoce el deber de contar con una adecuada planificación de los procedimientos a ser ejecutados en cada ejercicio fiscal, con el objetivo de optimizar la satisfacción de las necesidades institucionales, así como la ejecución y el control por parte de los organismos correspondientes. Así también se quiere cumplir con los principios de Economía y Eficiencia orientados a la satisfacción de las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, consagrados en el Artículo 4° de la Ley N° 2051/03.

Sin embargo, existen factores externos que influyen en la ejecución de los procedimientos que se pretenden realizar, los cuales muchas veces escapa al control de la convocante.

Es mi dictamen,

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Adriana Villamayor
Directora Interina de la U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo