Reportes Destacados :- Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay 4423/OC-PR - PR-L1147 - Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias. 2021-1

Seguimiento Plan de Adquisiciones Todas las Unidad Ejecutora del P.A. Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

*** Todos los Activos Todas las Categorías de Gasto Revisión Posterior / Previa Todos los Componentes Todas las Provincias

Todos los Métodos de Adquisición/Selección Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias.
Préstamo: 4423/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2021-1
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 18/03/2021

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Bienes: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-1-MHAC - MHAC													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Adquisicion de Tablets para el Censo	ISCEA-108-LPN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,128,139.00	22/03/21	30/03/21	30/04/21	04/05/21	12/05/21	27/05/21	27	31/12/21	EDT 1.2.4.11 Proceso de LPN aprobado mediante nota CPR/C/2020/1741 *17/03/2021 17:03* Agregar Comentario
			Real										
ADQUISICIÓN DE EQUPOS INFOMATICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO AGROPECUARIO NACIONAL 2021	ISCEA-117-LPN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	188,388.00	10/03/21	25/03/21	26/04/21	29/04/21	29/04/21	14/05/21	18	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Contratación de servicios de propaganda y visibilidad	ISCEA-145-LPN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	122,143.00	12/04/21	26/04/21	26/05/21	31/05/21	07/06/21	22/06/21	27	31/12/21	EDT 1.2.4.6 *18/03/2021 09:28* Agregar Comentario
			Real										
Método: CP (Comparación de precios)													
Adquisición de Útiles de Oficina y Toner	ISCEA-12-CP-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	17,500.00	17/03/20	24/03/20	15/04/20	20/04/20	23/04/20	30/04/20	15	30/06/20	Agregar Comentario
			Real		**16/07/20**	**26/10/20**	**19/11/20**	**23/11/20**	**03/12/20**	**14/12/20**	15		
Adquisición de sensor de cultivos-espectro radio metrico	ISCEA-16-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	20,571.00	01/06/21	14/06/21	30/06/21	05/07/21	12/07/21	26/07/21	26	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Generador Eléctrico	ISCEA-18-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	24,750.00	18/03/21	01/04/21	16/04/21	23/04/21	30/04/21	13/05/21	27	13/05/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel	ISCEA-134-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	32,637.00	15/03/21	29/03/21	12/04/21	16/04/21	23/04/21	30/04/21	18	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel	ISCEA-135-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	42,857.00	14/03/22	04/04/22	19/04/22	26/04/22	29/04/22	02/05/22	13	02/05/22	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos de Comunicación	ISCEA-136-CP-B- Previsto Revisión Posterior	_Paraguay	Est.	26,301.00	12/03/21	26/03/21	15/04/21	22/04/21	29/04/21	10/05/21	25	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Licencias, antivirus, software	ISCEA-137-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	85,714.00	15/04/21	29/04/21	13/05/21	20/05/21	27/05/21	16/06/21	34	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Muebles de Oficina	ISCEA-146-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	21,800.00	12/04/21	26/04/21	17/05/21	24/05/21	31/05/21	15/06/21	29	31/12/21	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *18/03/2021 09:36* Agregar Comentario
			Real										
Método: CD (Contratación Directa)													
Adquisición de Combustible	ISCEA-13-CD-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	440,258.00	13/03/20	20/03/20	27/03/20	31/03/20	10/04/20	20/04/20	24	31/05/24	Agregar Comentario
			Real		**04/06/20**	N/A	N/A	N/A	N/A	**17/12/20**			
Adquisición de Licencias para el CAN 2021	ISCEA-114-CD-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	246,060.00	04/01/21	15/03/21	22/03/21	29/03/21	05/04/21	19/04/21	28	31/12/21	Agregar Comentario
			Real		04/01/21								
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Adquisicion de Tablets para el Censo	ISCEA-20-LPI-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,128,139.00	23/03/21	30/03/21	11/05/21	11/05/21	25/05/21	31/05/21	20	31/05/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisicion de Vehiculos	ISCEA-21-LPI-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	603,369.00	20/03/20	27/03/20	27/04/20	08/05/20	15/05/20	22/05/20	25	31/12/20	Agregar Comentario
			Real		**29/04/20**	**03/08/20**	**19/10/20**	**02/11/20**	**10/11/20**	**11/12/20**	53		