LPN 03 /2015 PROYECTO 822 CONSTRUCCIÓN DE AULAS,BAÑOS,COMEDORES,REPARACIONES Y OBRAS EXTERIORES

CRONOGRAMA DE OBRA

1	CONSTRUCCIÓN EN GENERAL	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
	PREPARACION DE LA OBRA																								
	ACOPIO DE MATERIALES,CARTEL DE OBRA,OBRADOR																								
	REPARACIONES Y ADECUACIONES																								
	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.																								
	ESTRUCTURA DE H°A° (ZAPATAS,PILARES,VIGAS,LOSAS ,ENCADENADOS INFERIOR Y SUPERIOR)																								
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION																								
	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES																								
	AISLACION ASFALTICA																								
	MAMPOSTERIA DE ELEVACION																								
	LOSETA SOBRE ABERTURA																								
	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS																								
	PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40 CON CAPITEL																								
	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES C/ TIRANTES DE H°A°																								
	REVOQUE																								
	CONTRAPISO H°P° 0.07																								
	PISO CALCAREO																								
	ZOCALO CALCAREO																								
	ABERTURAS DE MADERA con marcos																								
	PUERTA DE ABRIR																								
	ABERTURAS METALICAS																								
	REVOQUE MOCHETAS 1:3																								
	PINTURA EN GENERAL																								
	VIDRIOS DOBLES 4mm																								
	DESAGUE CLOACAL																								
	DESAGUE PLUVIAL																								
	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE																								
	INST. DE ARTEFACTOS SANITARIOS , GRIFERIAS y BARRAS DE ASIMIENTO																								
	AZULEJOS EN SS. HH.																								
	ESCALERA DE ACCESO																								
	RAMPA PEATONAL																								
	INSTALACION ELECTRICA ,ELECTRODUCTOS,CABLEADOS,LLAVES Y ARTEFACTOS																								
	OBRAS EXTERIORES																								
	PLATAFORMA DE MASTIL																								
	BEBEDEROS																								
	CERCADO PERIMETRAL																								
	CAMINEROS																								
	PATIO DE FORMACION																								
	CANALES DE DESAGUES																								
	LIMPIEZA FINAL																								

OBS. SE REDUCEN LOS TIEMPOS A 120 DIAS CUANDO EN LAS OBRAS SE OBSERVAN SOLO OBRAS EXTERIORES Y REPARACIONES