MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
OBRA: Construcción de 1 Aula Tipo 5,80 x 6,80
PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 5532 "San Blás"
UBICACIÓN: Colonia Fortuna del Distrito de Mbaracayú

RUBROS		1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
Item	**Rubros**																
1	Preparación de la obra																
	b-Limpieza y preparación del terreno																
	c-Replanteo																
4	Excavación y carga de cimiento de PBC																
5	Estructura de Hº Aº																
	b2-Vigas y dado de Hº Aº																
	d-Encadenados de Hº Aº																
6	Muros de nivelación																
	a-De 0,45 cm																
	b-De 0,30 cm																
	c-De 0,60 cm																
7	Relleno y apisonado de inferiores																
8	Aislación Asfáltica																
	a-De paredes																
9	Muros de elevación:																
	a-De 0,15 para revocar																
	b-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes																
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes																
	d-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)																
10	Pilares																
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor																
12	Techo																
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina																
	d-Viga de madera y planchuela en galería																
13	Revoque																
	a-De paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa																
	b-De viga cumbrera de HºAº																
14	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra																
15	Piso de baldosa calcárea																
16	Zócalo calcáreo																
17	Rampa de Hº Aº para discapacitados																
18	Guarda obra de baldosón de hormigón																
19	Aberturas metálica:																
	b-Puerta de metálica 1,20x2,10																
20	Aberturas metálicas:																
	a-Ventanas tipo balancines																
21	Alfeizar de ventanas																
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)																
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel																
22	Pinturas																
	a-De paredes a la cal																
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro																
	e-De viga cumbrera a la cal																
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética																
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro																
	h-De maderamen y tejuelones con barniz																
23	Vidrios dobles																
24	Desague Pluvial																
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms																
25	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición																
26	Mobiliarios:																
	a-Pizarrones																
27	Limpieza final																