OBRA: CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL SOBRE LA CALLE MONSEÑOR IDELFONSO DIAZ.
RESPONSABLE: Municipalidad de Pirayú.

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA.

				1er. Mes																				
				1era. S.					2da. S.					3era. S.					4ta. S.				
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	**Trabajos preliminares.**																						
	Replanteo y marcación.	m2	1.600																				
2	**Construcción de adoquine para paseo peatonal.**																						
	Cordón perimetral de H° prefabricado	ml.	232																				
	Colchón de arena lavada espesor 0,15	m3	60																				
	Pavimento tipo adoquin.	m2	750																				
3	**Vereda peatonal sobre la calle 14 de Mayo.**																						
	Cordón perimetral de H° prefabricado	ml.	24																				
	Colchón de arena lavada espesor 0,15	m3	12																				
	Pavimento tipo pavers de hormigón.	m2	45																				
	Construcción de rampa peatonal	gl.	1																				
4	**Equipamiento urbano.**																						
	Pergolados metálicos.	un.	2																				
	Pórtico de acceso con estructura metálica.	un	2																				
	Bancos metálicos con asiento de madera incorporados a canteros.	un	8																				
	Canteros con vegetación.	un.	7																				
	Construcción de rampa peatonal	gl.	1																				

Arq. Katerine Solis
Reg MOPC N° 3 722