MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Obra: CONSTRUCCION SEPARADOR DE Hº Aº

Propietario: Municipalidad de San Antonio

Ubicación: CONSTRUCCION SEPARADOR DE Hº Aº PASEO CENTRAL 2DO TRAMO

Localidad: San Antonio

Elaborado por el Departamento de Obras, Planificacion y Catastro

	CRONOGRAMA DE OBRA - FISICO	***semana 1***					***semana 2***					***semana 3***					***semana 4***					***semana 5***				
	Diagrama de Gantt	***Dias***					***Dias***					***Dias***					***Dias***					***Dias***				
N°		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Marcación y replanteo																									
2	Carteles indicadores de obra																									
3	Demolición de cordón de ladrillo común existente																									
4	Retiro de relleno del paseo central existente																									
5	Viga encadenado de HºAº de 30x40																									
6	Reparación de capa asfáltica en los sectores dañados con hormigón																									
7	Pintura de señalización																									
8	Señalización distintivo ojo de gato																									
9	Limpieza final de obra																									