IDB Inter-American Development Bank

Plan de adquisiciones

‹ Volver al plan de adquisiciones

Detalle de adquisición

Adquisición:PR-L1082-P60010 Refacción de Viviendas por Afectación parcial en el Barrio Chacarita Alta

Número de Préstamo	Tipo de adquisición	Método de adquisición	Método de supervisión	Estatus
3538/OC-PR	**Obras**	**Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones**	**Ex-ante**	**Previsto**

Detalle de adquisición | Manejo de documentos | Participantes y evaluación | Contratos | Lotes

Información general

Última modificación: PR-L1082-P60010 03 Jun 2022 MVILLALBA

Refacción de Viviendas por Afectación parcial en el Barrio Chacarita Alta

Fecha de creación	ID manual	WBS	MOF
27 May 2022		**2.11.15**	☐
Última actualización	Identificación SEPA	Bienes /Servicios de no consultoría	
03 Jun 2022			