MUNICIPALIDAD DE KATUETE

CRONOGRAMA DE OBRAS

Obra: Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Cascallo con Ripio - Calle: Carlos A Lopez - Tramo A con ID: 420948

Ítem	Descripción del Bien	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Cartel de Obra				
2	Marcación y Replanteo				
3	Excavación de caja				
4	Relleno y compactación				
5	Ripio Triturada VI				
6	Limpieza de Obra				

Ana Carolina B.

Ana Carolina Bourscheid
ARQUITECTA
Reg Prof N° 4 385