

FACHADA ESC.1/200

OBRA :	BIBLIOTECA CENTRAL UNC PLANTA BAJA 2ª ETAPA
PROPIETARIO :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
UBICACION :	RUTA V GRAL. B. CABALLERO KM. 2
PROYECTO :	ING. CESAR RUIZ DIAZ – DIRECTOR DPTO. TECNICO
FECHA :	ENERO 2012

Universidad Nacional de Concepción
Concepción - Paraguay
Asesoría Técnica

DIRECTOR DPTO. TECNICO

RECTOR UNC

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: BIBLIOTECA UNC - PLANTA BAJA 2ª ETAPA

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Revoque de muro																								
2	INSTALACION ELECTRICA																								
3	Luminica Exterior																								
4	Señales Débiles																								
5	Instalación Sanitaria																								
6	Instalación Mecánica																								
7	Revestidos																								
8	Pisos, contrapisos y Zócalos																								
9	Aislación de losas																								
10	Carpintería de madera																								
11	Aberturas Blindex																								
12	Desague Cloacal																								
13	Desague Pluvial																								
14	Pinturas																								
15	Parquización y jardinería																								
16	Limpieza periódica y final de Obra																								

OBSERVACION: Tiempo estimado p/ terminación de la Obra es de ciento sesenta y ocho (168) días calendarios.

Universidad Nacional de Concepción
Concepción - Paraguay
Asesoría Técnica

Ing. César Ruiz Díaz
Dpto. Técnico



① RECEPCION , EXPOSICIONES , ATENCION AL PÚBLICO

② BIBLIOTECA HUMANIDADES

③ BIBLIOTECA TECNICA

④ BIBLIOTECA SALA DE USO MULTIPLE

⑤ SALON DE EXPOSICIONES E INFORMATICA (SERVICIO DE INTERNET)

⑥ GALERIA CIRCULACION

PLANTA BAJA
ESC.1/200

OBRA :	BIBLIOTECA CENTRAL UNC PLANTA BAJA 2° ETAPA
PROPIETARIO :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION
UBICACION :	RUTA V GRAL. B. CABALLERO KM. 2
PROYECTO :	ING. CESAR RUIZ DIAZ – DIRECTOR DPTO. TECNICO
FECHA :	ENERO 2012

DIRECTOR DPTO. TECNICO

RECTOR UNC