CRONOGRAMA DE OBRA
"TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINA DE COBRANZAS - COMPLEJO BOGGIANI"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	1ra Semana	2da Semana	3ra Semana	4ta Semana	5ta Semana	6ta Semana	7ma Semana	8va Semana	9na Semana
1	Remoción de:									
1.1.	Mampostería de 0,15 m (incluye revoque exterior e interior)									
1.2.	Vidrio blindex de 8 mm									
1.3	Rejas									
1.4.	Mueble mostrador (ancho 0,75 m)									
1.5.	Artefactos fluorescentes									
2	Provisión y colocación de:									
2.1.	Cimiento de piedra bruta 0,30 x 0,40 x 0,40 m									
2.2.	Encadenado de HºAº de 0,13 x 0,20 m									
2.3.	Aislación horizontal									
2.4.	Mampostería de 0,15 m									
2.5.	Piso cerámico 20 x 20 cm, similar al existente									
2.6.	Vidrio blindex de 0,75 x 1,25 m con terminación de chapa doblada igual al existente									
2.7.	Cortinas tipo veneciana, similar al existenre									
2.8.	Cielorraso tipo forropacote, similar al existente									
2.9.	Veredita, igual al existente									
2.10.	Polarizado a ambos lados del vidrio blindex, igual al existente									
2.11.	Mueble para cajeros (cedro) con terminación lustre									
2.12.	Mueble para caja fuerte de 0,70 x 0,80 x 0,80 m									
2.13.	Split piso/techo de 36.000 BTU/hora, previo desmonte del existente									
3	Adecuacion de rejas con material existente 1,10 x 1,50 m									
4	Revoque:									
4.1.	Interior									
4.2.	Exterior (igual al existente)									
5	Pintura de:									
5.1.	Paredes interior, al látex									

CRONOGRAMA DE OBRA
"TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINA DE COBRANZAS - COMPLEJO BOGGIANI"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	1ra Semana	2da Semana	3ra Semana	4ta Semana	5ta Semana	6ta Semana	7ma Semana	8va Semana	9na Semana
5.2.	Paredes exterior, al látex									
5.3.	Rejas, al s.ntético									
5.4.	Canaletas, al sintético									
5.5.	Cielorraso de madera, al barniz									
6	Adecuación de mueble existente									
7	Reubicación de artefactos electricos									
8	Limpieza general									



Ampliación Caseta de Cobranza
Complejo Boggiani

ANDE	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
SECCIÓN MTO. CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OF.				
DISEÑADO: B.G	REVISADO: -	APROBADO:	FECHA: 27/01/10	PLANO:



CPU

Vista Frontal



Vista Superior



Detalle Cajones
Esc. 1:2

ANDE	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
SECCIÓN MTO. CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OF.				
DISEÑADO: B.G	REVISADO:	APROBADO:	FECHA: 27/01/10	PLANO:



Detalle de Cristal Templaco Fijo Ventana



Reja Para Ventana cobranza- Boggiani

ANDE	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
SECCIÓN MTO. CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OF.				
DISEÑADO: B.G	REVISADO:	APROBADO:	FECHA: 27/01.10	PLANO:



Ampliación Caseta de Cobranza
Complejo Boggiani

ANDE	DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
	SECCIÓN MTO. CIVIL DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OF.			
DISEÑADO: B.G	REVISADO:	APROBADO:	FECHA: 27/0 /10	PLANO:

ANDE
DAA/SG2
SECCION MTO. CIVIL DE EDIFICIOS
Y MUEBLES DE OFICINA

OFICINA DE CONBRANZAS - COMPLEJO BOGGIANI