Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM CAMAP UEP BID DV MOPC N° 050/2020

A: **Ing. Natalia Drozdova,**
Especialista en adquisiciones.

DE: **Ing. MILAGROS LENCINA,**
Especialista ambiental

REF.: Proyecto de mejoramiento y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N° 6 - Contrato de Préstamo N° 3372/OC-PR. Plan de Gestión Ambiental. **Fortalecimiento de Áreas Silvestres Protegidas del área de influencia del tramo.**

FECHA: 14 de julio del 2020.

En relación al tema de la referencia informo cuanto sigue:

1. El proyecto de San Juan contempla el fortalecimiento de dos áreas protegidas; el Parque Nacional Caazapá y la Reserva Natural Privada Tapyta; consistente en nuevos puestos de control para guardaparques.
2. En el año 2018 se consultó el modelo de vivienda con la Fundación Moisés Bertoni y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
3. La Fundación Moisés Bertoni proveyó un plano referencial.
4. En el año 2019 el Ing. Hugo Colman realizó el reconocimiento de campo y procedió a desarrollar todo el trabajo de diseño, cómputo métrico, costo referencial y especificaciones técnicas de la construcción para hacer posible el llamado a licitación.
5. Las obras a realizar consisten en:

- Construcción de 312,00 m2 para puesto de control y vivienda para guardaparques en el Parque Nacional Caazapá – administrado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
- Construcción de 312,00 m2 para puesto de control y vivienda para guardaparques de la Reserva Natural Privada Tapyta – Propiedad de la "Fundación Moisés Bertoni" - Caazapá.

6. La documentación fue elevada a consideración de la DGSA en fecha 22 de junio del 2020 por Memorándum UEP BID DV MOPC Nº 353 y aprobado por nota DGSA Nº 704 de fecha 10 de julio del 2020.
7. La adquisición está prevista en el SEPA de acuerdo al reporte que se adjunta.
8. Se ha conversado con David Guex para la actualización del PAC en tanto que son realizados los trámites para el llamado.

Ante lo expuesto, se solicita impulsar la adquisición para lo cual se adjunta toda la documentación que se considera corresponde.

Atte.

Adjunto

1. Reporte SEPA.
2. Nota DGSA Nº 704/2020
3. DC conteniendo:
   - Planos (ÁREA DE COBERTURA Y DESAGUE PLUVIAL, ÁREA DE SANITARIOS, DETALLES TECHO METÁLICO, ESTRUCTURA METÁLICA DE COBERTURA, FUNDACIÓN DE PBC, FUNDACIÓN DE ZAPATAS, ILUMINACIÓN Y VENTILADORES DE TECHO y MURO DE NIVELACIÓN).
   - Especificaciones Técnicas Vivienda Tapyta (E.T. VIVIENDA TAPYTA)
   - Cómputo y Presupuesto Tapyta (TAPYTA COMPUTO Y PRESUPUESTO)
   - Ubicación Proyecto Vivienda Tapyta
   - Especificaciones Técnicas Vivienda Caazapá (E.T. VIVIENDA CAAZAPA)
   - Cómputo y Presupuesto Caazapá (CAAZAPA COMPUTO Y PRESUPUESTO)
   - Ubicación Proyecto Vivienda Caazapá.

CML/MLC UEP BID DV MOPC

Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay | 3372/OC-PR - PR-L1080 - Pavimentación de Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6 | 2019-1

Seguimiento Plan de Adquisiciones | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

Todos los Estados de Contrato | Todas las Categorías de Gasto | Revisión Posterior / Previa | Todos los Componentes | Todas las Provincias

Todos los Métodos de Adquisición/Selección | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Pavimentación de Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6
Préstamo: 3372/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2019-1
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 10/04/2019

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2019-1-MOPC - MOPC													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Consolidación de Áreas Protegidas	3372/OC-PR-36-LPN-O- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	300,000.00	17/04/19	27/04/19	29/05/19	20/06/19	02/07/19	06/08/19	69	06/09/20	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *11/02/2019 15:14* Agregar Comentario
			Real										
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Mejoramiento y pavimentación (84,66 Km) *Mejoramiento y pavimentación (84,66 Km)*	3372/OC-PR-1-LPI-O-OBRAS-01 Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	80,000,000.00	18/05/16	30/05/16	12/07/16	01/08/16	11/08/16	31/08/16	50	12/02/20	Agregar Comentario
			Real		**01/06/16**	**09/06/16**	**09/09/16**	**10/10/16**	**29/11/16**	**23/12/16**	105		

Categoría Transferencias: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	Firma del Contrato / Convenio	Total Días del Proceso	Fecha de Transferencia	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2019-1-MOPC - MOPC								
Método: T (Transferencias)								
Provisión, montaje, instalación y operación de las oficinas de la UEP - MOPC *Financiamiento de un porcentaje de los gastos relacionados al convenio modificatorio Nº2 del contrato suscrito en el marco de la operación 2163/OC-PR - 2164/BL-PR, ID SEPA PR-L1019-230-SBMC-CF*	3372/OC-PR-27-T-T- Contrato Terminado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	330,514.00	28/02/17		31/07/17	Agregar Comentario
			Real		20/02/17			

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2019-1-MOPC - MOPC																
Método: SBMC (Selección basada en el menor costo)																
Adquisición de Servicios Ambientales	3372/OC-PR-34-SBMC-CF- Previsto Con Base en el Sistema Nacional	_Paraguay	Est.	800,000.00	09/05/19	N/A	20/05/19	20/06/19	12/07/19	N/A	15/08/19	N/A	16/09/19	88	16/09/21	Agregar Comentario
			Real													
Método: SBC (Seleccion Basada en la Calidad)																
Programa de Reforestación Sostenible	3372/OC-PR-26-SBC-CF-CO-09 Evaluación en curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	295,000.00	20/02/19	20/04/19	30/04/19	03/06/19	28/06/19	10/07/19	12/08/19	22/08/19	23/09/19	112	23/09/20	Actualización de Monto Estimado ($295000.00) y/o método (Seleccion Basada en la Calidad) *11/02/2019 14:17* Agregar Comentario
			Real		**01/04/19**											
Recuperación de Corredores Biológicos	3372/OC-PR-32-SBC-CF- Evaluación en curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	290,000.00	20/02/19	22/04/19	06/05/19	07/06/19	27/06/19	08/07/19	08/08/19	19/08/19	20/09/19	105	21/09/20	Actualizacion de % Préstamo Banco (100) *11/02/2019 14:18* Agregar Comentario
			Real		19/02/19											
Consolidación Áreas Protegidas	3372/OC-PR-33-SBC-CF- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	300,000.00	20/03/18	30/03/18	10/04/18	10/05/18	10/05/18	10/05/18	31/05/18	11/06/18	12/07/18	63	12/07/19	Proceso Cancelado *11/02/2019 15:03* Agregar Comentario
			Real													
Mitigación de Desarraigo de Comunidades Campesinas - Apoyo productivo	3372/OC-PR-37-SBC-CF- Evaluación en curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	488,000.00	29/03/19	10/04/19	30/04/19	31/05/19	21/06/19	04/07/19	08/08/19	20/08/19	20/09/19	112	21/09/20	Agregar Comentario
			Real													
Apoyo al fortalecimiento de comunidades indígenas	3372/OC-PR-38-SBC-CF- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	125,000.00	29/03/19	10/04/19	30/04/19	31/05/19	20/06/19	10/07/19	12/08/19	29/08/19	20/09/19	112	21/09/20	Actualizacion de % Préstamo Banco (100) *30/03/2019 20:02* Agregar Comentario
			Real													
Monitoreo de salud y calidad ambiental	3372/OC-PR-39-SBC-CF- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	180,000.00	06/05/19	20/05/19	20/06/19	19/07/19	14/08/19	26/08/19	20/09/19	30/09/19	30/10/19	103	30/10/20	Actualizacion de % Préstamo Banco (100) *30/03/2019 20:13* Agregar Comentario
			Real													
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																
Fiscalización y Catastro de Obras de Pavimentación	3372/OC-PR-2-SBCC-CF-CO-01 Contrato Terminado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	5,200,000.00	29/04/16	09/05/16	19/05/16	21/06/16	06/07/16	18/07/16	08/08/16	18/08/16	07/09/16	78	19/02/20	Agregar Comentario
			Real		01/03/16	**01/06/16**	**09/06/16**	**14/07/16**	**13/10/16**	**26/10/16**	**22/11/16**	**07/12/16**	**10/02/17**	211	31/01/18	
Contratación de Firma Auditora Externa del Programa.	3372/OC-PR-4-SBCC-CF-CO-03 Contrato Terminado	_Paraguay	Est.	500,000.00	20/10/16	31/10/16	10/11/16	30/11/16	09/12/16	19/12/16	09/01/17	19/01/17	08/02/17	70	26/11/20	Agregar Comentario
			Real		17/06/16	25/07/16	**11/11/16**	**12/12/16**	**30/12/16**	**23/01/17**	**16/05/17**	**10/07/17**	**23/08/17**	254	01/02/18	

	Revisión Previa																
Contratación de Monitoreo y Evaluación de Impacto del Programa.	3372/OC-PR-5-SBCC-CF-CO-04 Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	500,000.00	07/01/20	13/02/20	27/02/20	29/03/20	08/04/20	18/04/20	03/05/20	13/05/20	03/06/20	66	26/11/21	Agregar Comentario
			Real														
Apoyo Técnico para Plan Director de Resasentamiento	3372/OC-PR-6-SBCC-CF-CO-05 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	240,000.00	09/11/17	20/11/17	20/12/17	22/01/18	20/02/18	28/02/18	20/03/18	30/03/18	20/04/18	88	30/12/20	Agregar Comentario
			Real														
Elaboración e Implementación del PSA	3372/OC-PR-9-SBCC-CF-CO-08 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	280,000.00	30/01/17	13/02/17	27/02/17	26/03/17	10/04/17	21/04/17	07/05/17	21/05/17	19/06/17	85	14/02/18	Agregar Comentario
			Real														
Mitigación de Desarrolgo de Comunidades Campesinas	3372/OC-PR-11-SBCC-CF-CO-10 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	488,000.00	20/03/19	20/03/19	20/03/19	18/04/19	20/05/19	30/05/19	20/06/19	01/08/19	01/09/19	136	01/09/20	Proceso Cancelado *30/03/2019 19:59* Agregar Comentario
			Real														
Monitoreo de salud y calidad ambiental	3372/OC-PR-12-SBCC-CF-CO-11 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	180,000.00	06/04/19	17/04/19	27/04/19	29/05/19	20/06/19	02/07/19	23/07/19	06/08/19	06/09/19	100	06/09/20	Proceso Cancelado *30/03/2019 20:16* Agregar Comentario
			Real														
Apoyo al fortalecimiento de comunidades indígenas	3372/OC-PR-13-SBCC-CF-CO-12 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	250,000.00	28/03/18	09/04/18	19/04/18	21/05/18	11/06/18	21/06/18	11/07/18	20/07/18	20/08/18	91	20/02/20	Agregar Comentario
			Real														
Apoyo a inversiones comunitarias	3372/OC-PR-14-SBCC-CF-CO-13 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,100,000.00	18/04/17	02/05/17	16/05/17	12/06/17	27/06/17	07/07/17	24/07/17	07/08/17	05/09/17	85	27/02/19	Agregar Comentario
			Real														
Contratación De Empresa Consultora Para Apoyo Técnico Y Fiduciario (ECATEF) *La contratación de los consultores serán gestionados mediante LA EMPRESA CONSULTORA PARA APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO (ECATEF)*	3372/OC-PR-23-SBCC-CF-CO-03 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	4,679,360.00	05/01/17	16/01/17	16/01/17	16/02/17	09/03/17	20/03/17	20/04/17	01/05/17	22/05/17	95	26/11/20	Agregar Comentario
			Real														
Contratación De Empresa Consultora Para Apoyo Técnico Y Fiduciario (ECATEF) *La contratación de los consultores serán gestionados mediante LA EMPRESA CONSULTORA PARA APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO (ECATEF)*	3372/OC-PR-28-SBCC-CF-CO-03 Evaluación en curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	5,000,000.00	26/06/17	14/07/17	21/07/17	21/08/17	11/09/17	21/09/17	10/10/17	20/10/17	20/11/17	91	20/11/21	Agregar Comentario
			Real		**06/07/17**	13/07/17	**25/09/17**	**20/11/17**	**02/02/18**	**23/05/18**	**28/09/18**	**28/09/18**				
Diseño y provisión de cartelería y folletería	3372/OC-PR-29-SBCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	120,000.00	23/09/19	07/10/19	18/10/19	20/11/19	13/12/19	23/12/19	20/01/20	30/01/20	06/03/20	107	31/12/20	Agregar Comentario
			Real														
Apoyo al fortalecimiento de comunidades indígenas	3372/OC-PR-31-SBCC-CF- Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	125,000.00	20/02/19	08/03/19	15/03/19	18/04/19	20/05/19	30/05/19	20/06/19	01/08/19	01/09/19	136	01/09/20	Proceso Cancelado *30/03/2019 20:06* Agregar Comentario
			Real														
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)																	
Consolidación Areas Protegidas	3372/OC-PR-24-SCC-CF-CO-06 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	300,000.00	30/01/17	13/02/17	27/02/17	26/03/17	10/04/17	21/04/17	07/05/17	21/05/17	19/06/17	85	14/02/18	Agregar Comentario
			Real														
Monitoreo y Protección de la Biodiversidad	3372/OC-PR-25-SCC-CF-CO-07 Proceso Cancelado **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	200,000.00	30/01/17	13/02/17	27/02/17	26/03/17	10/04/17	21/04/17	07/05/17	21/05/17	19/06/17	85	19/06/18	Agregar Comentario
			Real														
Monitoreo y Protección de la Biodiversidad	3372/OC-PR-30-SCC-CF- Evaluación en curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	40,000.00	19/04/19	30/04/19	10/05/19	10/06/19	02/07/19	12/07/19	09/08/19	19/08/19	20/09/19	102	30/06/20	Agregar Comentario
			Real														

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

DGSA N° 704 /2020

Asunción, 10 de julio de 2020.

Señor
Ing. **RENE PERALBO,** Jefe
Unidad Ejecutora de Proyectos BID
Presente:

Ref.: Fortalecimiento de áreas protegidas – Plan de Gestión Ambiental. Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N°6.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia al Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N°6, en el marco del cual se hace entrega de los planos, especificaciones técnicas, ubicación, computo y presupuesto de las viviendas a ser construidas como parte del compromiso asumido en el Plan de Gestión Ambiental de la obra de la referencia, para el fortalecimiento de las áreas protegidas Caazapá y Tapyta.

Al respecto, habiendo el Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental revisado los antecedentes, informando en consecuencia a través del Memorando DEVIA N° 12/2020 sobre la elaboración del mismo de manera conjunta con el MADES, motivo por el cual **se aprueban los documentos remitidos** y se emite conformidad para iniciar con los trámites licitatorios.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Lic. **MIRTA MEDINA RUIZ,** Directora
Dirección de Gestión Socio Ambiental
Gabinete del Ministro

Anexo:

- Memorando DEVIA N° 128/2020 y anexos.

MEMORANDO DEVIA Nº 128/2020

A	:	**Ing. Soledad Jacquet,** Coordinadora Interina Coordinación Socio Ambiental
DE	:	**Ing. Claudia Antúnez,** Jefa interina Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental
REF.	:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – EMPALME RUTA N°6. **Fortalecimiento de áreas protegidas**
FECHA	:	01 de julio de 2020

Me dirijo a usted en relación al memorándum UEP BID DV MOPC N°353/2020 mediante el cual se hace entrega de los planos, especificaciones técnicas, ubicación, computo y presupuesto de las viviendas a ser construidas como parte del compromiso asumido en el Plan de Gestión Ambiental de la obra de la referencia, para el fortalecimiento de las áreas protegidas Caazapá y Tapyta.

Al respecto, luego de la revisión realizada por el Lic. Guillermo González, se recomienda la Aprobación de los diseños remitidos atendiendo que los mismos han sido trabajados en conjunto con el MADES.

Remito el presente Memorando para su consideración.

Asunción, 02 de julio de 2020

A la Dirección de Gestión Socio Ambiental, con el Visto Bueno de la Coordinación Ambiental, con el fin de continuar con las gestiones correspondientes.

Atentamente

Ing. Amb. Soledad Jacquet, Coordinadora Interina
Coordinación Ambiental

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM UEP BID DV MOPC N° 353 /2020

A: **Ing. HUGO ARCE,** Director
Dirección de Vialidad

DE: **Ing. RENE PERALBO,** Jefe
UEP BID DV MOPC

REF.: Proyecto de mejoramiento y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N° 6 - Contrato de Préstamo N° 3372/OC-PR.

Fortalecimiento a Áreas Silvestres Protegidas del área de influencia del tramo.

FECHA: 22 de junio de 2020.

En relación al tema de la referencia informamos cuanto sigue:

1. El proyecto de San Juan contempla el fortalecimiento de dos áreas protegidas; el Parque Nacional Caazapá y la Reserva Natural Privada Tapyta; consistente en nuevos puestos de control para guardaparques.
2. En el año 2018 se consultó el modelo de vivienda con la Fundación Moisés Bertoni y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
3. La Fundación Moisés Bertoni proveyó un plano referencial.
4. En el año 2019 el Ing. Hugo Colman realizó el reconocimiento de campo y procedió a desarrollar todo el trabajo de diseño, cómputo métrico, costo referencial y especificaciones técnicas de la construcción para hacer posible el llamado a licitación.
5. Las obras a realizar consisten en:

- Construcción de 312,00 m2 para puesto de control y vivienda para guardaparques en el Parque Nacional Caazapá – administrado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
- Construcción de 312,00 m2 para puesto de control y vivienda para guardaparques de la Reserva Natural Privada Tapyta – Propiedad de la "Fundación Moisés Bertoni" - Caazapá.

Ante lo expuesto se solicita remitir el CD adjunto a la DGSA, para su consideración y aprobación.

Atte.

Adjunto

1. DC conteniendo:

- Planos (ÁREA DE COBERTURA Y DESAGUE PLUVIAL, ÁREA DE SANITARIOS, DETALLES TECHO METÁLICO, ESTRUCTURA METÁLICA DE COBERTURA, FUNDACIÓN DE PBC, FUNDACIÓN DE ZAPATAS, ILUMINACIÓN Y VENTILADORES DE TECHO y MURO DE NIVELACIÓN).
- Especificaciones Técnicas Vivienda Tapyta (E.T. VIVIENDA TAPYTA)
- Cómputo y Presupuesto Tapyta (TAPYTA COMPUTO Y PRESUPUESTO)
- Ubicación Proyecto Vivienda Tapyta
- Especificaciones Técnicas Vivienda Caazapá (E.T. VIVIENDA CAAZAPA)
- Cómputo y Presupuesto Caazapá (CAAZAPA COMPUTO Y PRESUPUESTO)
- Ubicación Proyecto Vivienda Caazapá

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Gestión Socio Ambiental
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 908
Recibido por: Nuti Monte
Firma:
Fecha: 25.06.20 Hora: 11:29

CML/MLC UEP BID DV MOPC