ADDENDA N°01/2021

San Juan del Parana, 10 de marzo de 2.021

POR LA PRESENTE SE REALIZA MODIFICACIONES A LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRESENTE LLAMADO**: CONTRATACION DIRECTA N°08/2021 –CONSTRUCCION DE EMPEDRADO– CALLE LAS DELICIAS – BARRIO SAN NICOLAS ID N°393.681,** que la Municipalidad está llevando a cabo, a ejecutarse con recursos previstos en el presupuesto vigente de esta Institución.-

Primer Punto:

1.1 Donde dice: DATOS DE LA LICITACION – Punto 19 – Periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Pag. 12 - PBC):

19. Periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: - 60 –SESENTA DIAS

1.2 Debe decir: DATOS DE LA LICITACION – Punto 19 – Periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Pag. 12 - PBC):

19. Periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: -150 –CIENTO CINCUENTA DIAS

Segundo Punto:

2.1 Donde dice: DESCRIPCION DE LAS OBRAS – Punto 7 – Indicadores de cumplimiento de contrato (Pag. 32 - PBC):

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

*P**ara obras: Certificado de Obras mensual/final**)*

Serán presentados 3 certificados por avances de obras

Frecuencia: por avance.-

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
1 certificado	*Certificado*	*40 % de avance-MARZO*
2 certificado	*certificado*	*70 % de avance-ABRIL*
3 certificado	*Certificado*	*100 % de avance-MAYO*

2.2 Debe decir: DESCRIPCION DE LAS OBRAS – Punto 7 – Indicadores de cumplimiento de contrato (Pag. 32 - PBC):

*P**ara obras: Certificado de Obras mensual/final**)*

Serán presentados 3 certificados por avances de obras

Frecuencia: por avance.-

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA**
1 certificado	*Certificado*	*40 % de avance-ABRIL/2021*
2 certificado	*certificado*	*70 % de avance-MAYO/2021*
3 certificado	*Certificado*	*100 % de avance-JULIO/2021*

OBSERVACION:
TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

MUNICIPALIDAD DE S.J. JUAN DEL PARANÁ
U.O.C.
CRISTIAN R. OJEDA ARECO
JEFE UOC