OBRA: MEJORAS EN ESPACIO PÚBLICO- PLAZA GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ.
RESPONSABLE: Municipalidad de Pirayú.

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA.

				1er. Mes																				
				1era. S.					2da. S.					3era. S.					4ta. S.				
N°	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Retiro de artefactos sanitarios existentes.	gl.	1																				
2	Desmonte de piso cerámico esmaltado	m2	32																				
5	Contrapiso de cascote	m2	32																				
6	Carpeta para base de piso	m2	32																				
7	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	32																				
8	Instalación eléctrica	gl.	1																				
9	Artefactos eléctricos.	gl.	1																				
10	Instalación sanitaria hidráulica y cloacal	gl.	1																				
11	Artefactos sanitarios (4 inodoros, 6 lavamanos, 2 duchas, 3 mingitorios)	gl.	1																				
12	Cámara séptica	gl.	1																				
13	Pozo absorvente	gl.	1																				
	b- Puerta para boxes	un.	6																				
15	Pintura																						
	a- de paredes interiores y exteriores	m2	222																				
	b- de tejuelones con barniz.	m2	40																				
16	Desague pluvial																						
2	Contrapiso de cascote	m2	15,3																				
3	Carpeta para base de piso	m2	15,3																				
4	Piso cantorodado	m2	15,3																				
	Sub total																						
	Equipamiento de parque.																						
1	Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos.	m3	0,9																				
2	Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños (2 torres, 1 hamaca con dos asientos, sube y baja con rampa y tobogán.)	un.	1																				
3	Arcos metálicos para acceso en plaza	un.	10																				
4	Limpieza Final.	gl.	1																				

Arq. Katerine Sells
Reg MOPC N° 3 722