Proyecto PY-4526/OC-PR-Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Sanidad Animal del Paraguay > Resumen PA

Último update jmattos 03/11/2020 08:37:09 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (23/10/2020)	En Proceso (P.A.s Cargados) (02/11/2020)	Enviado al Banco (02/11/2020)	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O. (02/11/2020)	**Aprobado (03/11/2020)**	Archivado

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador del P.A.	Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Consultar Proceso
Todos los Estados de Contrato	Elegir Categoría	Elegir Método					
Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión	Elegir Opción Provincia					
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta					
Buscar/Actualizar							
2020-1	PMASSP-2-3CV-CI-CC1-002 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Coordinador de Componente 1 *Contratación del Coordinador del Componente 1 del Proyecto PR-L1148* *Creado: 26/10/2020*	9,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 11:00*	
2020-1	PMASSP-3-3CV-CI-CC2-003 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Coordinador de Componente 2 *Contratación del Coordinador del Componente 2 del Proyecto PR-L1148* *Creado: 26/10/2020*	7,300.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 11:00*	
2020-1	PMASSP-4-3CV-CI-EPM-004 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Especialista en Planificación y Monitoreo *Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo del Proyecto PR-L1148* *Creado: 26/10/2020*	9,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 11:01*	
2020-1	PMASSP-5-3CV-CI-EA-005 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Especialista en Adquisiciones *Contratación del Especialista en Adquisiciones del Proyecto PR-L1148* *Creado: 26/10/2020*	4,500.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:40*	
2020-1	PMASSP-6-LPN-O-Previsto Revisión Previa	Obras	Componente I	Contratación de empresa para la construcción y/o rehabilitación de locales del SENACSA *Creado: 26/10/2020*	436,620.00	Las Coordinaciones Regionales y la Unidad Zonal a intervenir, serán definidas por SENACSA *02/11/2020 11:28*	
2020-1	PMASSP-7-SBESN-B-Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	Administración	Adquisición de equipos informáticos, licencias de software para la UEP, dispositivos para almacenamiento de datos y similares para la UEP *Creado: 26/10/2020*	43,761.00	Re-estimación de fechas *02/11/2020 10:42*	
2020-1	PMASSP-8-SBESN-B-Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Bienes	Administración	Adquisición de mobiliario para la UEP *Creado: 26/10/2020*	11,015.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) *02/11/2020 10:43*	

2020-1	PMASSP-9-SBESN-S-Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	Administración	Servicios de imprenta (Leasing) *Creado: 26/10/2020*	1,690.00	Re-estimación de fechas *02/11/2020 10:44*
2020-1	PMASSP-10-SBESN-S-Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	Administración	Servicios de Internet (anual) *Creado: 26/10/2020*	254.00	Re-estimación de fechas *02/11/2020 10:44*
2020-1	PMASSP-11-SBESN-S-Previsto Con Base en el Sistema Nacional	Servicios de No Consultoría	Administración	Servicios de capacitación en uso de Arcgis *Creado: 26/10/2020*	704.00	Re-estimación de fechas *02/11/2020 10:45*
2020-1	PMASSP-12-SBCC-CF-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Componente I	Contratación de Firma consultora para el desarrollo del software para la gestión de la trazabilidad individual de animales *Creado: 26/10/2020*	1,830,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:45*
2020-1	PMASSP-13-SBCC-CF-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Administración	Contratación de firma para la Auditoría Externa del Proyecto. *Creado: 26/10/2020*	100,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:46*
2020-1	PMASSP-14-SCC-CF-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Componente I	Contratación de Firma para la Fiscalización de Obras de adecuación y mejoramiento de locales del SENACSA en varios puntos del país. *Creado: 26/10/2020*	109,155.00	Re-estimación de fechas *02/11/2020 10:50*
2020-1	PMASSP-15-SCC-CF-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Administración	Contratación de Firma Consultora para la elaboración de la Línea de Base de Indicadores de Impacto y Resultados del Proyecto. *Creado: 26/10/2020*	30,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:51*
2020-1	PMASSP-16-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente I	Contratación de consultor para diseñar una red para la Unidad de Vigilancia Sanitaria. *Creado: 26/10/2020*	30,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:51*
2020-1	PMASSP-17-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente I	Contratación de Consultor para diseñar la integración del SISA *Creado: 26/10/2020*	30,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:53*
2020-1	PMASSP-18-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente I	Contratación de Consultor para la caracterización de riesgos externos y perfeccionamiento de procedimientos de inspección, decomisos y comunicación a usuarios. *Creado: 26/10/2020*	20,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:53*
2020-1	PMASSP-19-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente I	Contratación de Consultor para elaborar propuestas para implementar sistemas de información en la Unidad de Vigilancia Sanitaria. *Creado: 26/10/2020*	10,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:54*
2020-1	PMASSP-20-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente I	Contratación de Consultor para el diseño de adecuación de Puestos de Control Interno. *Creado: 26/10/2020*	40,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:54*
2020-	PMASSP-	Consultoría	Componente I	Consultoría para elaborar la caracterización del	60,000.00	Actualizacion de

1	22-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	- Individuos		Programa de mantenimiento de status libre de aftosa y riesgo de vulnerabilidad *Creado: 26/10/2020*		condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:55*	
2020-1	PMASSP-23-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente I	Contratación de Consultor para elaborar el diseño, desarrollo e implementación de un software para identificación y trazabilidad animal. *Creado: 26/10/2020*	40,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:55*	
2020-1	PMASSP-24-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente II	Contratación de Consultor para la formulación de Planes Sanitarios. *Creado: 26/10/2020*	20,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:56*	
2020-1	PMASSP-25-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Componente II	Contratación de Coordinador Técnico para la gestión operativa de la APP de ganado menor. *Creado: 26/10/2020*	20,000.00	Re-estimación de fechas *02/11/2020 10:57*	
2020-1	PMASSP-26-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Contratación de Consultor para el desarrollo del SIGAS del SENACSA *Creado: 26/10/2020*	24,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:59*	
2020-1	PMASSP-27-LPN-B-Previsto Revisión Previa	Bienes	Componente I	Aquisición de equipamientos para Puntos de Ingreso y puestos de Control del SENACSA *Creado: 26/10/2020*	100,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 10:59*	
2020-1	PMASSP-28-3CV-CI-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Contratación de Coordinador General del Proyecto *Creado: 02/11/2020*	12,000.00	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *02/11/2020 11:01*	
2020-1	PMASSP-29-3CV-CI-EA-005 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Administración	Contratación de Especialista en Adquisiciones II *Creado: 02/11/2020*	4,500.00	Se prevé la realización del llamado para cubrir vacancia por renuncia del Especialista en Adquisiciones I *02/11/2020 11:07*	

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 15/04/2022 (*)

Comentarios Generales :

Guardar Comentarios Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 11/10/2020 2:12:24 PM - end: 11/10/2020 2:12:24 PM