MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de Hermoseamiento de Paseo Central de la Doble Avda de Mbaracayu

PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú

UBICACIÓN: Doble Avda. - Accesos a la ciudad de Sta. Fe del Parana y de Cruce Mbaracayu

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
	DOBLE AVENIDA ACCESO DE HACIA CRUCE MBARACAYU																
	Muro de Piedra																
1	Excavación y Fundación de piedra bruta(0.40x0.60)																
2	Muro de piedra de contención 0,70m altura x 0.40 ancho, a la vista y con pintura con silicona																
3	**Caminero tipo granitico (nuevo)**																
4	Cimiento de hormigón ciclópeo																
5	Nivelación de ladrillo común de 0,30																
6	Contrapiso de cascotes de Hormigón																
7	Carpeta para colocar el piso																
8	Piso tipo granitico (mosaico)																
9	**Caminero tipo granitico sobre piso existente**																
10	Carpeta para colocar el piso (encima de lo existente) previo arreglo de algunos sectores																
11	Piso tipo granitico (mosaico)																
12	Arreglo de muro de contencion existente, revoque y pintura																
13	**Accesos**																
14	Escalones de accesos a los camineros con base de piedra y ladillos comunes																
15	Rampa de acceso para discapacitados de Hº Aº																
16	**Fuente de Agua Circular**																
17	Cimiento de piedra bruta para la fuente																
18	Mampostería de ladrillo para nivelacion																
19	Mampostería de ladrillo para elevar la fuente																
20	Pido de Hº Aº para la base de agua																
21	Revestido de azulejo																
22	Luces dicroicas dentro de la fuente																
23	Motobomba Hidráulica monofásica de 2 HP de potencia, instalación eléctrica incluye externo																
24	Instalación de cañerías para formar cascadas, y fuente misma (forma de 3 platos de metal) y soprte principal de hormigon, incluye la conexión de cañeria principal de la calle																
25	Caseta para motor																
26	**Piso alrededor de la fuente**																
27	Cimiento de piedra bruta																
28	Nivelación de ladrillo común de 0,30																
29	Contrapiso de cascotes de Hormigón																
30	Carpeta para colocar el piso																
31	Piso tipo granitico (mosaico)																
32	**Complementarios**																
33	Bancos de madera con estructura de hierro																
34	Iluminación (Faroles con pedestal alto) con registro																
35	Iluminación alumbrado con postes de hormigón																
36	Porta basura tipo metálico																
37	Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo																
38	Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1m ancho																
	DOBLE AVENIDA ACCESO DE HACIA SANTA FE DEL PARANA																
	Caminero tipo granitico sobre piso existente																
1	Carpeta para colocar el piso (encima de lo existente) previo arreglo de algunos sectores																
2	Piso tipo granitico (mosaico)																
3	Arreglo de muro de contencion existente, revoque y pintura																
4	**Accesos**																
5	Rampa de acceso para discapacitados de Hº Aº																
6	**Complementarios**																
7	Bancos de madera con estructura de hierro																
8	Iluminación (Faroles con pedestal alto) con registro																
9	Porta basura tipo metálico																
10	Instalación eléctrica con puesto de medición definitivo																
11	Canteros de ladrillo visto de 0.50m altura y 2mlargo x1m ancho																