CRONOGRAMA DE DE ACTIVIDADES –PLAZO 26 DIAS

		1 SEMANA							2 SEMANA							3 SEMANA							4 SEMANA						
N°	**RUBRO**	**L 1**	**M2**	**M3**	**J4**	**V5**	**S6**	**D7**	**L8**	**M9**	**M10**	**J11**	**V12**	**S13**	**D14**	**L15**	**M16**	**M17**	**J18**	**V19**	**S20**	**D21**	**L22**	**M23**	**M24**	**J25**	**V26**	**S**	**D**
1	Cartel de obra																												
2	Limpieza y preparación de terreno																												
3	Replanteo																												
4	Excavacion para zapata, viga y P.B.C.																												
5	Zapata de pilares de H°A°																												
6	Viga de galería de H°A°																												
7	Viga cumbrera																												
8	Encadenado de H°A° -Inferior																												
9	Encadenado de H°A° -Superior																												
10	Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye parapiso de galería																												
11	Relleno y apisonado de Interiores																												
12	Aislación asfalticaa- de paredes																												
13	Muro de Elevación De 15cm para revocar																												

14	De 0,15 visto a una de ladrillos comunes																													
15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 de 8mm por hilada (2 hiladas)																													
16	pilares De 0,35 x 0,35 visto para corredor																													
17	Techo de chapa simil teja francesa color cerámico.Pendiente 25% . Aislación con membrana de espuma termoplástica aluminizada sujetados con listones de 2x1/2 pulgadas dispuestos e manera transversal a tirante de 2x6 pulgadas. S/ ESPECIF.																													
18	Revoque exterior e interior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16 de columnas y muchetas																													
19	De pilares de H°A°																													
20	Contrapiso de Hº de cascotes.Interior y galeria																													
21	Piso cerámico.Interior y galería.																													
22	Carpeta de nivelación.Esp 1cm																													

23	Zócalo																												
24	ABERTURAS DE MADERA a- Puerta tablero de 1,10x2,10.Incluye colocación de marcos y accesorios																												
25	b- Puerta placa de 0,80 m de ancho x 2,10 de alto.Incluye colocación de marcos y accesorios																												
26	abertura metalica Ventana tipo balancines																												
27	Puerta de 0,80m x2,10m																												
28	ALFEIZAR DE VENTANAS De revoque 1:3 (cemento- arena)																												
29	De pintura de pared al latex																												
30	De pilares vistos con antimoho incoloro																												
31	De viga cumbrera,galería y encadenado y pilares al latex																												
32	De aberturas metálicas con pintura sintética																												
33	De ladrillo visto con antimoho																												

34	Abertura de madera con barniz																												
35	Revestimiento de azulejos																												
36	Vidrios doble																												
37	Canaleta y caño de bajada N° 26 - Desarrollo 33cm																												
38	INSTALACIÓN ELECTRICA + ARTEFACTOS DE ILUMINACION																												
39	Instalacion Sanitara-Agua Corriente - Instalacion de Artefactos - Desagues Cloacal-Campara de Inspeccion - Camapara septica - Pozo Absorbente																												
40	Mesada de hormigón revestido con azulejos. Soporte de mamposteria revestido con muebles de madera																												
41	LIMPIEZA FINAL																												
42	cielorrazo de PVC																												
43	Placa de granito																												

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
U.O.C.

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
Jefe UOC