Ítem	Descripción	Depósito	Cantidad Total	Precio Unitario	CRONOGRAMA DE ENTREGA DE POSTES (dias)											
					1° Entrega 60 días	2° Entrega 90 días	3° Entrega 120 días	4° Entrega 150 días	5° Entrega 180 días	6° Entrega 240 días	7° Entrega 270 días	8° Entrega 320 días	9° Entrega 350 días	10° Entrega 380 días	11° Entrega 410 días	12° Entrega 440 días
					ago-22	set-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	4.148	1.008.468	300	300	300	300	300	500	500	500	500	500	148	-
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	2.448	1.110.468	200	200	200	200	200	214	214	204	204	204	204	204
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	312	1.730.386	30	30	30	30	30	50	50	50	12	-	-	-
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	2.730	1.433.238	200	200	200	200	200	350	350	350	350	330	-	-
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	25.400	1.786.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.080
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	San Lorenzo	3.276	2.295.894	250	250	250	250	250	350	350	350	350	350	276	-
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	San Lorenzo	2.952	3.392.530	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	152
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 500 daN	San Lorenzo	4.212	3.437.500	300	300	300	300	300	450	450	450	450	450	462	-
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	San Lorenzo	264	4.347.630	20	20	20	20	20	60	60	44	-	-	-	-
TOTAL					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.494	4.494	4.468	4.386	4.354	3.610	2.436

Obs: Los Plazos establecidos comenzarán a regir a partir de la notificación fehaciente al Proveedor de la disponibilidad del Anticipo por parte de la Unidad Administradora del

ING. JORGE G. BRITOS C.
Dpto. Suministros de
Materiales de Distrib.