Mis Proyectos

Planes de Adquisiciones
Proyecto PY-3601/OC-PR
Roles y Mensajes
Estructura
Tipos de Gasto
Resumen PA
Plan de Adquisiciones
2019-3-SENASA
Tipos de Gasto
Métodos y Rangos
Carga del PA
Reportes
Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales
Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
- Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

Proyecto PY-3601/OC-PR-Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas del Py > 2019-3-SENASA > Carga del PA

Último update claudiav 30/12/2019 15:36:26 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (27/12/2019)	En Proceso (P.A.s Cargados) (30/12/2019)	Enviado al Banco (30/12/2019)	Revisado con Observaciones (14/01/2020)	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: Revisado con Observaciones
El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones y lo devolvió con observaciones a la Unidad Ejecutora.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
3601/OC-PR-8-SBCC-CF-Proceso en Curso **Revisión Previa**	Consultoría - Firmas	Sistemas de agua y saneamiento	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 3 PEQUEÑAS CIUDADES *FINANCIAMIENTO: BID 66.687%- INSTITUTO DE CRÉDITO DEL REINO DE ESPAÑA (ICO) FONPRODE: 33.33% = 100% DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 3 LOCALIDADES* *Creado: 08/02/2019*	800,000		

Crear Nuevo Proceso

Proceso en Curso | Consultoría - Firmas | Selección Basada en la Calidad y Costo
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión | Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde 800000 Hasta
Buscar/Actualizar

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Crear Nuevo Proceso

Comentarios Internos :

Guardar

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 3/12/2020 2:56:24 PM - end: 3/12/2020 2:56:24 PM