LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2013
"CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS PLURIANUAL – ID Nº 263826"
ADENDA Nº 02 – 12/11/2013

La Gobernación del cuarto Departamento de Guairá, comunica a los oferentes interesados en la Licitación Pública Nacional para Construcción de Aulas y Baños Plurianual, que se procede a realizar las siguientes modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones a través de la presente Adenda:

1- **Modificación del Período de Construcción, Lugar y otros datos, 3.1. Periodo de Construcción, Cronograma de Obras, que queda como sigue:**

El plazo de ejecución de la obra será de SESENTA (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la orden de inicio de la obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante, conforme al siguiente cronograma:

LOTES 1 AL 4 – CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TEÓRICA O PEDAGÓGICA

		MES 1				MES 2			
N°	RUBRO	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Preparación de la obra								
	b- Limpieza y preparación del terreno								
	c- Replanteo								
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.								
4	Estructura de H° A° :								
	b2- Vigas y dado de H° A°								
	d- Encadenados de H° A°								
5	Muros de nivelación :								
	a- De 0,45 cm.								
	b- De 0,30 cm.								
	c- De 0,60 cm.								
6	Relleno y apisonado de interiores								
7	Aislación asfaltica :								
	a- De paredes								
8	Muros de elevación :								
	a- De 0,30 para revocar								
	b- De 0,15 para revocar								
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes								
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes								
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes								
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)								
9	Pilares :								
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor								
10	Techo :								
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina								
	d- Viga de madera y planchuela en galeria								
11	Revoques :								
	a- De paredes interior y exterior a una capa								
	e- De viga cumbrera de H° A°								
12	Contrapiso de H° de cascotes								
13	Piso de baldosa calcarea								
14	Zocalo calcareo								
15	Aberturas de madera :								

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · Unidad Operativa de Contrataciones · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES

	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10								
16	Aberturas metálicas :								
	a- Ventanas tipo balancines								
17	Alfeizar de ventanas :								
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)								
18	Pinturas :								
	a- De paredes a la cal								
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro								
	e- De viga cumbrera a la cal								
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética								
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro								
	h- De maderamen y tejuelones con barniz								
	i- De abertura de madera con barniz								
19	Vidrios dobles								
20	Desague Pluvial								
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.								
21	Instalación eléctrica								
22	Artefactos electricos								
23	Mobiliarios :								
	a- Pizarrones								
24	Limpieza final								

LOTE 5 – CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES (DIFERENCIADOS)

N°	RUBRO	MES 1				MES 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Preparación de la obra								
	b- Limpieza y preparación del terreno								
	c- Replanteo								
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.								
5.	Estructura de H° A° :								
	d- Encadenados de H° A°								
6.	Muros de nivelación :								
	b- De 0,30 cm.								
7.	Relleno y apisonado de interiores								
8.	Aislación asfaltica :								
	a- De paredes								
9.	Muros de elevación :								
	b- De 0,15 para revocar								
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes								
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)								
12.	Techo :								
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina								
	d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°								
13.	Revoques :								
	a- De paredes interior y exterior a una capa								
14.	Contrapiso de H° de cascotes								
15.	Piso de baldosa calcarea								

16.	Zocalo calcareo								
17.	Aberturas de madera :								
	a2- Puerta tablero								
	b- Para boxes enchapados con formica								
18.	Aberturas metálicas :								
	a- Ventanas tipo balancines								
19.	Alfeizar de ventanas :								
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)								
20.	Pinturas :								
	a- De paredes a la cal								
	d- De aberturas de madera con barníz sintético								
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética								
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro								
	h- De tejuelones con barniz								
	j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex								
21.	Revestimientos :								
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.								
23.	Vidrios dobles								
36.	Instalación eléctrica								
37.	Artefactos electricos								
39.	Instalación sanitaria :								
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de								
	inspección y artefactos sanitario completo								
	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00								
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00								
41.	Limpieza final								

GOBERNACION DE GUAIRA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Secretario UOC