FIDUCIARY INTERFACE

Jose Luis Guerrero Home Logout

# Online Bidding Processes

< Back to Procurement Plan

## Procurement Details

Cancel Process

Procurement: PR-L1082-P0123 Adquisición de Equipos Informáticos para las nuevas oficinas de la UEP

| Approval Number | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Status | View More |
|---|---|---|---|---|---|
| **3538/OC-PR** | **Goods** | **Shopping/Request for minimum 3 Quotations** | **Ex-ante** | **Process ongoing** | |

Procurement Details | Milestone | Documents Management | Participants & Evaluation | Contracts | Lots

### Procurement Process Documents

The following package of documents must be completed in order to finished the procurement process.

Please expand any package to edit and upload documents accordingly

Edit Actual Date

| | Documents Package | Actual Date | Status |
|---|---|---|---|
| + | Proposed Bid Package | 23 Sep 2020 | Complete |
| + | Bid Opening Record | | Draft |
| + | Evaluation Report | | Not Started |
| + | Notification of Award | | Not Started |

Contact us Terms and Conditions Privacy Policy Help

Please keep in mind that the information that can be accessed through the Fiduciary Interface is of a Confidential nature according to the IDB's Access to Information Policy and can only be used by the persons to whom access has been granted and for the specified purpose.

© 2017 Inter-American Development Bank

http://www.iadb.org

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

**BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

DOC # EZSHARE-502701080-8660

CPR/C/2020/1477
05 de octubre de 2020

Arq. Gustavo Glavinich
Director General de la Unidad Ejecutora de Proyectos
MUVH
gglavinich@muvh.gov.py
Asunción, Paraguay

Ref.: Comunicación de la implementación del Online Bidding Process

De nuestra consideración:

El proyecto PR-L1082, Contrato de préstamo N° 3538/OC-PR, ha sido seleccionado como proyecto piloto para la implementación del sistema Online Bidding Process (OBP), aplicable a las adquisiciones del proyecto.

Desde su implementación, la plataforma OBP se constituye en único mecanismo de gestión de las adquisiciones del Proyecto, que cubren todo el ciclo del proceso: desde los Planes de Adquisiciones y tramitación de las licitaciones y contrataciones en sus diferentes etapas: pliegos, modificaciones a los documentos de licitación, evaluación de ofertas y adjudicación, contratación, y adendas contractuales.

Esta implementación a partir de la aprobación del Plan de Adquisiciones sustituye la utilización de la plataforma anterior del SEPA para la carga de este; la solicitud de No Objeción a las diversas etapas del proceso vía correo electrónico y la emisión de esta por Nota Oficial; y al registro de los contratos realizados por la misma vía. Las No Objeciones por parte del Jefe de Equipo para todas las etapas del proceso que así lo requieran se emitirán a través del sistema con plena validez, por lo que se obviarán las notas escritas.

Cabe destacar la importancia de la implementación del sistema y del hecho de que el mismo haya sido el primer proyecto por parte del Paraguay en adoptar su utilización, y uno de los primeros de la región.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Márcia Casseb
Especialista Senior en Desarrollo Urbano y Saneamiento