Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay | 3354/OC-PR-3 - PR-L1081 - Proyecto de Mejora de las Capacidades Empresariales de la MIPYMES | 2022-2

Seguimiento Plan de Adquisiciones | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

Todos los Estados de Contrato | Todas las Categorías de Gasto | Revisión Posterior / Previa | Todos los Componentes | Todas las Provincias

Selección basada en el menor costo | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Proyecto de Mejora de las Capacidades Empresariales de la MIPYMES
Préstamo: 3354/OC-PR-3
Versión del Plan de Adquisiciones: 2022-2
Estado: Aprobado
Fecha de Último Cambio de Estado: 31/03/2022

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancelados

Procesos Sin Cambios

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2022-2-MIC - MIC																
Método: SBMC (Selección basada en el menor costo)																
Servicio de Consultoría para implementar esquema de Asistencia Técnica a MIPYMES de las Modalidades 1, 2 y 3	PR-L1081-55-SBMC-CF- PR-L1081-55-SBC-CF- Proceso en Curso Revisión Posterior	_Paraguay	Est.	574,447.00	23/12/21	28/01/22	15/02/22	18/03/22	31/03/22	08/04/22	22/04/22	09/05/22	16/05/22	59	16/05/23	Agregar Comentario
			Real													

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación